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Paraules clau (mínim 3) 
 Català: Prevenció de Riscos Laborals, Adobe Flex, Microsoft .NET, SOAP, 
Treball d’Empresa, SabentisPro, Auditoria, ActionScript, Spark, Mòbil, iPad, 
iPhone, Android, Web, Verso Software. 
 Castellà: Prevención de Riesgos Laborales, Adobe Flex, Microsoft .NET, 
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Mobil, iPad, iPhone, Android, Web, Verso Software. 
Resum del projecte (extensió màxima 100 paraules) 
 Català: 
Verso Software, és una empresa que desenvolupa un conjunt d’eines PRL 
(Prevenció de Riscos Laborals). Aquest és un projecte sobre una d’aquestes 
eines: SabentisAudit. 
SabentisAudit és una aplicació que optimitza les tasques fonamentalment 
documentals per fer una Auditoria de Prevenció de Riscos Laborals en els 
centres de treball de una empresa. Fins i tot es genera de forma automatitzada 
l’informe final d’auditoria. 
 Castellà: 
Verso Software, es una empresa que desarrolla un conjunto de herramientas 
PRL (Prevención de Riesgos Laborales). Éste es un proyecto sobre una de 
estas herramientas: SabentisAudit. 
SabentisAudit es una aplicación que optimiza les tareas fundamentalmente 
documentales para hacer una Auditoria de Prevención de Riscos Laborales en 
los centros de trabajo de una empresa. También genera de forma automatizada 
el informe final de auditoría. 
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 Anglès: 
Verso Software is a company which develops a set of tools OHS (Occupational 
Health and Safety). This is a project on one of these tools: SabentisAudit. 
SabentisAudit is an application that optimizes tasks to do the documentation 
about the Audit of Occupational Health and Safety in the workplace of a 
business. It also generates the final audit report automatically. 
 
  
Sistema d’Auditories Prevenció de Riscos Laborals 1.0 
Alejandro Gudiña Gil 6/91 
 
TAULA DE CONTINGUTS 
Capítol 1: Introducció ..................................................................................................... 10 
1.1 Presentació ........................................................................................................... 10 
1.2 Tipologia i Paraules Clau ....................................................................................... 10 
1.3 Descripció .............................................................................................................. 10 
1.4 Objectius ............................................................................................................... 11 
1.4.1 Estat Actual..................................................................................................... 11 
1.4.2 Objectiu al que es vol arribar ......................................................................... 11 
1.5 Beneficis ................................................................................................................ 12 
1.6 Estructura de la Memòria ..................................................................................... 12 
Capítol 2: Anàlisis de Viabilitat ....................................................................................... 13 
2.1 Introducció ............................................................................................................ 13 
2.1.1 Introducció ..................................................................................................... 13 
2.1.2 Definicions, Acrònims i Abreviacions ............................................................. 13 
2.2 Estudi de la Situació Actual ................................................................................... 14 
2.2.1 Context ........................................................................................................... 14 
2.2.2 Descripció Física ............................................................................................. 14 
2.2.3 Lògica del Sistema .......................................................................................... 15 
2.2.4 Personal i Usuaris ........................................................................................... 16 
2.2.5 Diagnostic del Sistema ................................................................................... 17 
2.2.6 Normatives i Legislació ................................................................................... 17 
2.3 Requisits del Sistema ............................................................................................ 18 
2.3.1 Requisits Funcionals ....................................................................................... 18 
2.3.2 Requisits No-Funcionals ................................................................................. 19 
2.3.3 Restriccions del Sistema ................................................................................. 19 
2.4 Alternatives ........................................................................................................... 19 
2.5 Conclusions ........................................................................................................... 20 
Capítol 3: Pla de Projecte................................................................................................ 21 
3.1 Introducció ............................................................................................................ 21 
3.1.1 Introducció ..................................................................................................... 21 
3.1.2 Defincions, Acrònims i Abreviacions .............................................................. 21 
Sistema d’Auditories Prevenció de Riscos Laborals 1.0 
Alejandro Gudiña Gil 7/91 
 
3.1.3 Referències ..................................................................................................... 21 
3.2 WBS (Work Breakdown Structure) ....................................................................... 22 
3.2.1 Fases i Activitats del Projecte ......................................................................... 22 
3.2.2 Diagrama WBS ................................................................................................ 22 
3.2.3 Milestones ...................................................................................................... 22 
3.3 Recursos del Projecte ............................................................................................ 23 
3.3.2 Calendari de Recursos .................................................................................... 24 
3.4 Calendari del Projecte ........................................................................................... 24 
3.4.1 Dependències ................................................................................................. 24 
3.4.2 Quadre de Tasques del Projecte .................................................................... 24 
3.4.3 Calendari Temporal ........................................................................................ 26 
3.5 Avaluació de Riscos ............................................................................................... 28 
3.5.1 Llista de Riscos ................................................................................................ 28 
3.5.2 Catalogació de riscos ...................................................................................... 28 
3.5.3 Pla de Contingència ........................................................................................ 28 
3.6 Pressupost ............................................................................................................. 29 
3.6.1 Estimació dels costos del personal ................................................................. 29 
3.6.2 Estimació dels costos dels recursos ............................................................... 29 
3.6.3 Estimació dels costos de les activitats ........................................................... 30 
3.6.4 Estimació d’altres costos ................................................................................ 31 
3.6.5 Estimació dels costos Indirectes .................................................................... 31 
3.6.6 Resum i anàlisi cost benefici .......................................................................... 31 
3.7 Conclusions ........................................................................................................... 31 
Capítol 4: Anàlisi i Disseny .............................................................................................. 33 
4.1 Introducció ............................................................................................................ 33 
4.1.1 Introducció ..................................................................................................... 33 
4.1.2 Defincions, Acrònims i Abreviacions .............................................................. 33 
4.2 Casos d’Ús ............................................................................................................. 33 
4.3 Arquitectura del Sistema ...................................................................................... 36 
4.3.1 Diagrama de Classes ....................................................................................... 36 
4.3.2 Model Vista Controlador ................................................................................ 37 
4.4 Base de Dades ....................................................................................................... 37 
Sistema d’Auditories Prevenció de Riscos Laborals 1.0 
Alejandro Gudiña Gil 8/91 
 
4.4.1 Model Entitat – Relació de SabentisAudit ...................................................... 37 
4.4.2 Taules del Sistema apicades a SabentisAudit ................................................. 38 
4.5 Sistema de Gestió de la Informació ...................................................................... 38 
4.5.1 Classificació i Ús de les Regles de VAlidació ................................................... 39 
4.6 InterfÍcie d’Usuari ................................................................................................. 40 
4.6.1 Estils i Requeriments d’integració amb altres parts del sistema ................... 44 
4.7 Conclusions ........................................................................................................... 44 
Capítol 5: Codificació ...................................................................................................... 46 
5.1 Introducció ............................................................................................................ 46 
5.1.1 Introducció ..................................................................................................... 46 
5.1.2 Defincions, Acrònims i Abreviacions .............................................................. 46 
5.2 Codificació de la capes BLL i DAL .......................................................................... 47 
5.2.1 Conceptes Previs de les capes BLL i DAL ........................................................ 47 
5.2.2 Codificació de la Capa d’accés a dades .......................................................... 47 
5.2.3 Codiciació de la Capa de Lògica de Negoci .................................................... 49 
5.2.4 Codificació de la InterfÍcie d’usuari ................................................................ 51 
5.2.5 Observacions de la Codificació ....................................................................... 57 
Capítol 6: Proves ............................................................................................................. 59 
6.1 Introducció ............................................................................................................ 59 
6.1.1 Introducció ..................................................................................................... 59 
6.1.2 Defincions, Acrònims i Abreviacions .............................................................. 59 
6.2 Proves Unitàries i d’integració .............................................................................. 59 
6.3 Proves Finals ......................................................................................................... 60 
6.3.1 Versions finals ................................................................................................ 60 
6.4 Modificacions finals i conclusions ......................................................................... 61 
Capítol 7: Implantació del Projecte ................................................................................ 62 
7.1 Introducció ............................................................................................................ 62 
7.1.1 Introducció ..................................................................................................... 62 
7.1.2 Defincions, Acrònims i Abreviacions .............................................................. 62 
7.2 Implantació del servidor SQL Server ..................................................................... 62 
7.2.1 Conceptes Previs ............................................................................................ 62 
7.2.2 Eines i Fitxers Necessaris ................................................................................ 63 
Sistema d’Auditories Prevenció de Riscos Laborals 1.0 
Alejandro Gudiña Gil 9/91 
 
7.2.3 Base de Dades en una implantació inicial ...................................................... 63 
7.2.4 Actualització de la Base de Dades .................................................................. 68 
7.3 Implantació del Servidor .NET ............................................................................... 68 
7.4 Implantació del Client Web ................................................................................... 70 
7.5 Implantació del Client iOS ..................................................................................... 72 
Capítol 8: Conclusions del Projecte ................................................................................ 75 
8.1 Assoliment d’objectius .......................................................................................... 75 
8.2 Aspectes Rellevants a destacar del projecte ........................................................ 75 
8.3 Desviacions sobre la planificació .......................................................................... 76 
8.4 Conclusions Personals ........................................................................................... 76 
8.5 Possibles lÍneEs d’ampliació .................................................................................. 77 
Capítol 9: Annexos .......................................................................................................... 79 
9.1 Regles de Validació ............................................................................................... 79 
9.2 Manual d’ús de l’aplicació..................................................................................... 83 
9.2.1 Accés TEMPORAL a l’aplicació ........................................................................ 83 
9.2.2 Pantalla de acceso .......................................................................................... 84 
9.2.3 Pantalla resumen............................................................................................ 84 
9.2.4 Auditorías ....................................................................................................... 86 
9.2.5 Estudios de auditoría ...................................................................................... 86 
9.2.6 Cuestionarios de auditoría ............................................................................. 87 
9.2.7 Índices de integración .................................................................................... 89 
9.2.8 Índices de eficacia .......................................................................................... 89 
9.2.9 Comentarios y conclusiones ........................................................................... 90 
9.2.10 Informe ......................................................................................................... 91 
 
 
 
  
Sistema d’Auditories Prevenció de Riscos Laborals 1.0 
Alejandro Gudiña Gil 10/91 
 
CAPÍTOL 1:  INTRODUCCIÓ 
1.1 PRESENTACIÓ 
En el segle passat, la societat va adquirir molts avenços. Un dels sectors on va 
aconseguir més va ser en l’àmbit laboral, ja que gràcies als primers sindicats, 
es va aconseguir millores, com per exemple la durada de la jornada laboral o 
l’augment de la seguretat dels treballadors, entre altres, però on sobretot es va 
aconseguir és en l’àmbit de la Prevenció dels Riscos Laborals. 
Avui dia, existeix un reglament molt fort que regeix el món de la Prevenció de 
Riscos Laborals i les empreses han de mirar molt per la Salut Laboral. 
Així doncs, segons Wikipedia, la Prevenció de Riscos Laborals la podem definir 
com: “la disciplina que busca promover la seguridad y salud de los trabajadores 
mediante la identificación, evaluación y control de los peligros y riesgos 
asociados a un proceso productivo, además de fomentar el desarrollo de 
actividades y medidas necesarias para prevenir los riesgos derivados 
del trabajo” 
1.2 TIPOLOGIA I PARAULES CLAU 
Aquest Sistema d’Auditories per a la Prevenció de Riscos Laborals té algunes 
paraules que caldria definir prèviament per a la correcta comprensió, tant del 
projecte com d’aquesta memòria. A més inclourem unes paraules amb les 
quals podrem catalogar aquest projecte. 
 Auditoria: Examen de la situació de quelcom feta per auditors, a fi de 
donar-se a conèixer. 
 PRL: Abreviatura de Prevenció de Riscos Laborals (definit en l’apartat 
1.1). 
 OSALAN: Institut de Seguretat i Salut Laboral del Govern de la 
Comunitat Autònoma Vasca. 
 Informe: “Informació, exposició oral o escrita de l'estat, la situació, d'un 
afer, una institució, una persona, de possibles determinacions a prendre, 
etc.”, segons Gran Diccionari de la Llengua Catalana. 
 Reglament: “Conjunt ordenat de regles, disposicions i preceptes, dictats 
per l'autoritat competent per a l'execució d'una llei, per al funcionament 
d'una corporació, d'una dependència o d'un servei o per a qualsevol altra 
activitat.” , segons Gran Diccionari de la Llengua Catalana. 
1.3 DESCRIPCIÓ 
Aquesta eina, mitjançant una sèrie de càlculs sobre la situació dels centres de 
treball de l’empresa, institució o organització, adapta el seu resultat a un 
conjunt de preguntes que l’usuari pertinent haurà de contestar. Finalment es 
crearà un informe que resumirà el resultat de les preguntes abans fetes. 
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SabentisAudit també pot crear estudis sobre la integració del pla de Prevenció 
de Riscos Laborals mitjançant una sèrie de indicadors, a més de la seva 
eficàcia i la evolució de la mateixa en els anys. 
A més, l’arquitectura suportarà diferents canals de comunicació, a través de 
interfaç web, aplicació d’escriptori, interfaç iPad / iPhone, Smartphones i a 
traves de Web Services. 
1.4 OBJECTIUS 
A continuació s’explica quin és el context d’aquest projecte, així com l’objectiu 
al que volem arribar en aquest. 
1.4.1 ESTAT ACTUAL 
Aquest projecte ha estat el resultat d’una col·laboració amb l’empresa Verso 
Software, la qual està desenvolupant un conjunt de eines PRL i aquest projecte 
tracta sobre una d’elles: SabentisAudit. 
Aquesta eina utilitza un nucli on s’emmagatzema tota la informació de 
l’empresa, institució o organització així com els seus centres de treball i 
treballadors. A més també es té a disposició tota la informació específica que 
requerirà SabentisAudit, com són els models preventius disponibles o les 
especialitats tècniques, entre altres. 
Aprofundirem més en aquest punt en el capítol 2. 
1.4.2 OBJECTIU AL QUE ES VOL ARRIBAR 
L’objectiu final d’aquest projecte és crear un software de qualitat amb el qual es 
podrà realitzar auditories per a la Prevenció de Riscos Laborals, d’aquí el seu 
nom: SabentisAudit. 
Per arribar a aquest objectiu final, caldrà assolir una sèrie d’objectius 
entremitjos.  
El primer és un anàlisis de problema que satisfaci les necessitats establertes 
per el client. 
El segon és la creació d’un sistema bàsic que sigui robust i ràpid i, per tant, 
permeti una bona experiència d’usuari mitjançant un software sense errors. 
El tercer objectiu és la implementació d’un sistema de fàcil comprensió pel 
desenvolupador. Mitjançant una implementació senzilla i adequada, es 
permetrà que els canvis siguin ràpids i que per tant, qualsevol desenvolupador 
pugui agafar el projecte i modificar-lo o bé continuar-lo sense gaires problemes 
de comprensió del mateix. 
A més, és la intenció de l’autor agafar experiència en el món del 
desenvolupament de software, en aquest cas amb Verso Software. 
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1.5 BENEFICIS 
L’actual legislació és molt estricta amb el model de Prevenció de Riscos 
laborals, per aquest cas, una bona auditoria interna pot afavorir molt a les 
empreses, institucions o organitzacions que l’utilitzin, ja que així poden marcar 
un model de prevenció de riscos i garantir un espai higiènic, confortable i segur 
de treball. 
1.6 ESTRUCTURA DE LA MEMÒRIA 
En aquesta memòria s’analitza què és el software SabentisAudit, què fa, com 
ho fa i com son els seus resultats. Així doncs, els primers capítols fan 
referència a l’essència de la eina, després es parla sobre la planificació 
d’aquesta i la seva viabilitat.  
El cos fort del projecte es trobarà a partir del capítol 3, on trobem un estudi de 
les tecnologies utilitzades, l’anàlisi fet pel seu desenvolupament i una 
descripció sobre la implementació de l’eina. 
Un cop realitzats els estudis mencionats prèviament, es procedirà a la 
codificació de l’aplicació, tests sobre la mateixa i la seva implantació. Aquests 
punts, i totes les eines que caldran per desenvolupar-los, s’expliquen amb 
detall a partir del capítol 5.  
Finalment, s’exposaran les conclusions a les quals s’ha arribat en aquest 
projecte, incloent l’assoliment d’objectius i possibles millores, entre d’altres. 
Com a extra en aquest treball, s’inclouen dos annexos. El primer fa referencia a 
les Regles de Validació que farà servir la aplicació. El segon és un manual 
d’usuari creat per Verso Software on s’explica el funcionament del programa. A 
més en aquest últim annex es pot trobar la direcció web i les credencials 
necessàries per provar SabentisAudit. 
 
Com a notació per aquesta memòria es fa servir : 
 Cometes i cursiva per tots els textos citats. 
 A peu de cada imatge o diagrama hi ha el número d’imatge, un títol i, si 
escau, una nota explicativa. 
 Tots els noms de les entitats de l’eina començaran per majúscula. 
 Cursiva per les paraules tècniques i anglicismes. 
 Requadre per a les seccions de codi.  
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CAPÍTOL 2:  ANÀLISIS DE VIABILITAT 
2.1 INTRODUCCIÓ 
2.1.1 INTRODUCCIÓ 
En aquest punt es fa constar la viabilitat d’aquest projecte.  
Primer s’analitza la idea, i posteriorment, l’equip de desenvolupament, així com 
els usuaris i Stakeholders. Es fa un estudi de les possibles alternatives i les 
millores i deficiències que pot tenir l’aplicació. Finalment es fa una primera 
apreciació dels requisits funcionals i no funcionals, i avaluarem les restriccions 
del sistema. 
Un cop avaluats tots aquests punts, es conclou la viabilitat del projecte.  
2.1.2 DEFINICIONS, ACRÒNIMS I ABREVIACIONS 
 ActionScript 3.0: Llenguatge de programació de la plataforma Adobe 
Flash. S’utilitza en la capa de presentació. 
 Adobe Flash Player: Tecnologia per a l’execució de l’aplicació. 
 Aplicació Nativa: Aplicació que s’instala en el propi dispositiu i es 
desenvolupa amb un llenguatge de programació compatible amb el 
sistema operatiu del mateix. 
 C# (C Sharp): Llenguatge utilitzat en les capes de negoci i accés a 
dades. Segons la definició de wikipedia, “es un lenguaje de 
programación orientado a objetos desarrollado y estandarizado por 
Microsoft como parte de su plataforma .NET, que después fue aprobado 
como un estándar por la ECMA (ECMA-334) e ISO (ISO/IEC 23270). C# 
es uno de los lenguajes de programación diseñados para la 
infraestructura de lenguaje común.” 
 MXML: Llenguatge  desenvolupat per Macromedia fins 2005 per a la 
plataforma Flex d’Adobe. MXML es basa en XML. S’utilitza en la capa de 
presentació. 
 iOs: Sistema operatiu mòbil de Android. 
 PRL: Prevenció de Riscos Laborals. 
 SabentisPro: Paquet de software PRL desenvolupat per Verso Software 
en el que s’inclou SabentisAudit. 
 SabentisCore: Mòdul principal del paquet d’aplicacions SabentisPro. 
Conté informació de les empreses, organitzacions o institucions, així 
com dels seus centres de treball com dels seus treballadors. Inclòs en el 
paquet SabentisPro. 
 Smartphone: Mòbil amb internet. 
 Stakeholder: Grup o individu que forma part del públic interessat en el 
projecte. 
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2.2 ESTUDI DE LA SITUACIÓ ACTUAL 
2.2.1 CONTEXT 
El món dels softwares de la Prevenció de Riscos Laborals és molt limitat. És 
cert que existeixen algunes eines que sí que fan estudis sobre la situació dels 
perills i riscos als quals s’afronta una empresa, institució o organització. 
SabentisAudit, contràriament, busca saber si la organització que fa servir 
aquesta eina està complint amb la legalitat documental sobre la Prevenció de 
Riscos Laborals en Espanya, tenint en compte la Comunitat Autònoma en la 
que es troba. És per això que no existeix cap software que pugui fer aquesta 
tasca i es fa manualment. 
A nivell del desenvolupament de l’eina, SabentisAudit és un software  que 
forma part de un conjunt de mòduls anomenat SabentisPro. Aquesta eina es 
pot contractar sola* o amb més mòduls. 
Nota: Qualsevol mòdul de SabentisPro requereix necessàriament la utilització 
del mòdul base que gestiona les diferents organitzacions, empreses, centres de 
treball, àrees de treball i llocs de treball: SabentisCore. 
2.2.2 DESCRIPCIÓ FÍSICA 
És un sistema client servidor multi plataforma, per tant accepta tecnologia PC, 
iPad, iPhone i smartphone.  
 
 
Imatge 1: Exemples de Dispositius amb accés a l’aplicació 
 
Aquesta tecnologia es connectarà 
mitjançant la xarxa als nostres servidors, o 
bé s’instal·larà el software al servidor del 
client. A la Imatge 3 veiem un gràfic on es 
pot veure el funcionament del software. En 
cas de que el software estigui als nostres 
servidors, es connectaran a Internet per 
accedir-hi. Per altra banda, si el software 
està instal·lat al servidor client es podran 
connectar directament en cas de estar en 
una xarxa local o bé d’Internet en cas de no 
estar a l’oficina. 
  
Imatge 2: Exemple de Servidor. 
Sistema d’Auditories Prevenció de Riscos Laborals 1.0 
Alejandro Gudiña Gil 15/91 
 
Client (PC) Servidor 
CPU: Intel Pentium IV CPU: 1xQuad Core Xeon Processor 
RAM: 1Gb RAM: 2GB DDR2 667/800Mhz 
Sistema Operatiu: Microsoft Windows, 
MacOS, GNU/Linux 
Sistema Operatiu: Microsoft Windows 
2003 Server Standard Edition 
Navegador Web: Internet Explorer 7, 
Mozilla Firefox 3 amb Adobe Flash 10 
Servidor SQL: Microsoft SQL Server 2008 
Express Edition 
 Servidor de Xarxa 
 .NET Framework 4.0 
 Servidor Subversion (SVN) de codi 
 Internet Information Services 6.0 
No s’iclouen els clients de les tecnologies Android ni iOS degut a la seva 
presencia actual als mercats. No obstant especifiquem la forma d’accedir i el 
software requerit. 
En un principi, per a Android el seu accés havia de ser mitjançant el navegador 
amb Adobe Flash Player instal·lat. Degut a la decisió d’Adobe d’abandonar el 
projecte de Flash per a mòbil, l’aplicació passarà a ser una aplicació nativa per 
a Android. 
Degut a que iOS mai ha tingut suport d’Adobe Flash, per aquesta plataforma es 
transformarà, com a Android, a una aplicació nativa. 
2.2.3 LÒGICA DEL SISTEMA 
La lògica aplicada fins ara té gairebé la mateixa forma amb la que funcionarà 
SabentisAudit. La Imatge 4 es una representació del sistema que es fa servir 
fins ara i com ha de funcionar l’aplicació a desenvolupar. 
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Imatge 4: Lògica del sistema actual 
 
Fins ara, un encarregat o auditor PRL podia fer un estudi de la situació d’una 
empresa o centre de treball de forma que coneixent les dades de l’empresa (el 
sector, la seva localització geogràfica,  tipus de productes, etc.) aplicava una 
sèrie de restriccions als qüestionaris que volia fer i ometia o canviava preguntes 
de l’estudi segons la necessitat. També valora la integració de les mesures de 
prevenció i la seva eficàcia. 
Després d’això es realitza un informe amb totes les dades que s’han obtingut. A 
més l’auditor pot consultar informes anteriors per comprovar l’evolució de  
l’empresa o centre de treball. 
2.2.4 PERSONAL I USUARIS 
Usuaris de l’aplicació 
Usuari Descripció Responsabilitat 
Auditor Auditor en PRL Realitzar l’auditoria  de la Empresa / Centre de 
Treball. 
Administrador Administrador 
del sistema 
Gestiona les entitats del sistema. 
Stakeholders 
Nom Descripció Responsabilitat 
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Salvador 
Dalmau Gil 
Representant del 
client 
Participa en la seva definició i fa seguiment del 
projecte 
Oscar Martos Representant del 
client 
Aprovació del projecte. Participa en la seva 
definició i fa seguiment del projecte 
Paula Sánchez 
Ferradal 
Representant del 
client 
Participa en la seva definició i fa seguiment del 
projecte 
Xavier Verge Tutor del projecte Avaluar i  supervisar la feina de l’alumne. 
Team Project 
Càrrec Nom Responsabilitat 
Cap de Projecte Miguel Ángel Rodríguez  Coordinació de l’Equip de 
Desenvolupament 
Director de 
Projecte Verso 
Software 
Ramón Corrales Gestió de costos. 
Analista Orgànic Ramón Corrales 
Miguel Ángel Rodríguez 
Anàlisis i desenvolupament de 
l’arquitectura del Framework de treball. 
Analista Funcional Alejandro Gudiña 
 
Anàlisis i disseny de les funcionalitats de 
l’aplicació. 
Programador Sergio García 
Alejandro Gudiña 
Carlos Molina 
Codificació de les diferents funcionalitats 
del sistema. 
Tècnic de Proves Alejandro Gudiña Fa els test unitaris de l’aplicació així com 
s’assegura del seu correcte funcionament. 
Director de 
Projecte UAB 
Xavier Verge Supervisa la feina de l’alumne. Pot actuar 
com a Steakholder. 
2.2.5 DIAGNOSTIC DEL SISTEMA 
Deficiències 
El sistema requereix d’una persona que realitzi els qüestionaris i índex. 
El sistema requereix d’una constant actualització de les entitats del sistema i 
actualització de la reglamentació de PRL. 
Millores 
El sistema permet una ràpida introducció de les dades. 
El sistema redacta automàticament l’informe amb documentacions i reglaments 
que cal corregir. 
Disminució d’omissió o pèrdua de la informació en una bona auditoria de PRL. 
2.2.6 NORMATIVES I LEGISLACIÓ 
Legislació i normatives a tenir en compte en aquest projecte: 
 LOPD: Llei Orgànica de Protecció de Dades. 
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 BOE (Butlletí Oficial de l’Estat) Reial Decret 39/1997 de 17 de gener de 
1997 pel que s’aproven el Reglament de Serveis de Prevenció. 
 BOPV (Butlletí Oficial de País Basc) Reglamentació de Prevenció de 
Riscos Laborals OSALAN. 
2.3 REQUISITS DEL SISTEMA 
Els requisits del sistema és una part essencial en tot anàlisi de viabilitat, ja que 
en aquest punt es tracta de què i com s’ha de fer l’aplicació. Tot i això en 
aquest punt no aprofundirem gaire, ho farem a l’apartat de l’anàlisi. 
2.3.1 REQUISITS FUNCIONALS 
A continuació es tracta dels diferents requisits funcionals que tenim en 
l’aplicació. És a dir, es parla de què ha de fer l’aplicació: 
Número Descripció 
1 Manteniment (alta, baixa i modificació) de Estudis. 
2 Manteniment (alta, baixa i modificació) de Qüestionaris. 
3 Manteniment (alta, baixa i modificació) de Preguntes Restrictives. 
4 Manteniment (alta, baixa i modificació) de Preguntes. 
5 Manteniment (alta, baixa i modificació) de Índex d’Eficàcia. 
6 Manteniment (alta, baixa i modificació) de Índex de Integració. 
7 Definició dels Qüestionaris actius a l’Estudi. 
8 Definició de les Preguntes Restrictives actives a l’Estudi 
9 Control de nivell d’accés a l’estudi (a Empresa o Centre de Treball). 
10 Definició de les Regles de Validació actives a l’Estudi. 
11 Realització dels Qüestionaris i assignació de Respostes a les Preguntes 
assignades a l’Estudi. 
12 Realització dels test de Índex d’Integració de l’Estudi. 
13 Realització dels test de Índex d’Eficàcia de l’Estudi. 
14 Realització de l’informe de l’auditoria 
 
Per entendre bé aquest punt, definirem amb més exactitud les diferents entitats 
que podem trobar al sistema, és a dir, tot el que haurà de gestionar l’aplicació. 
 Estudi: Entitat més important. Engloba tota la informació de l’aplicació 
per a cada Empresa o Centre de Treball. 
 Qüestionari: Entitat per englobar les Preguntes i classificar-les 
 Preguntes Restrictives: Restriccions que s’hauran de tenir en compte en 
el funcionament del programa. 
 Pregunta: Entitat que inclou les preguntes que haurà de gestionar 
l’aplicació. 
 Resposta: Entitat que indica la solució donada a una Pregunta dins d’un 
Estudi. 
 Integració: Entitat que inclou els índex d’Integració que haurà de 
gestionar l’aplicació. 
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 RespostaIntegració: Entitat que indica quin és l’estat i el barem en el que 
s’aplica un Índex d’Integració en un Estudi. 
 Eficàcia: Entitat que inclou els índex d’Eficàcia que haurà de gestionar 
l’aplicació. 
 RespostaEficàcia: Entitat que indica quina és la solució en el que 
s’aplica un Índex d’Eficàcia en un Estudi. 
2.3.2 REQUISITS NO-FUNCIONALS 
A continuació parlarem dels diferents requisits no funcionals que tenim en 
l’aplicació. 
Número Descripció 
1 Compliment de la LOPD pel que fa referència als fitxers de dades i als 
drets dels clients. 
2 Control de les Regles de Validació del sistema 
3 Validació de les dades introduïdes per el usuari 
4 Validació de les respostes introduïdes per el usuari. 
5 Efectes i animacions en menús. 
6 Aplicació de Filtres de cerques. 
2.3.3 RESTRICCIONS DEL SISTEMA 
 L’aplicació s’ha de desenvolupar en un entorn Windows. 
 L’aplicació haurà de seguir l’estil del paquet SabentisPro. 
 Degut a que és un mòdul que forma part d’un conjunt d’aplicacions, s’ha 
de fer servir les mateixes eines i el mateix sistema que es van utilitzar en 
el desenvolupament de les altres. Per tant: 
o L’aplicació haurà de estar dissenyada en 3 capes: presentació, 
negoci o BLL (Bussines Logic Layer) i dades o DAL (Data Access 
Layer). 
o La tecnologia utilitzada serà Microsoft.NET amb el llenguatge C# 
(C Sharp) per les capes de control i entitat i Adobe Flex per la 
capa de presentació. 
o S’utilitzarà ADO.NET Entity Framework per a la modelització de la 
Base de Dades. 
o S’utilitzarà la tecnologia Adobe Flex amb els llenguatges 
ActionScript i MXML. 
o S’utilitzarà WebServices: SOAP per a la interconnexió de les 
capes de presentació i BLL 
 El projecte ha d’estar finalitzat abans de 26 de juny de 2012. 
2.4 ALTERNATIVES 
Tot i que existeixen aplicacions PRL que s’ocupen d’altres gestions de 
Prevenció de Riscos Laborals, com la identificació i avaluació de perills entre 
altres, no existeixen alternatives de software en aquest àmbit amb el nivell de 
qualitat exigit en els requeriments del client. 
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2.5 CONCLUSIONS 
La viabilitat del projecte està assegurada pels següents motius: 
 Donada l’evolució de les reglamentacions PRL i de les noves 
tecnologies,  SabentisAudit és un projecte que s’adequa a aquesta 
situació, pel que fa d’ell una necessitat real. 
 Tenint en compte la tecnologia que s’haurà d’utilitzar pel 
desenvolupament del software, aquesta eina es podrà utilitzar en 
diferents plataformes amb un cost previsiblement baix. 
 Actualment no hi ha una alternativa software clara que avaluï la 
reglamentació legal sobre la Prevenció de Riscos Laborals. 
 Que el software estigui inclòs en un paquet d’aplicacions PRL fa que 
SabentisAudit estigui més consolidat com a aplicació útil. 
 Es disposa de totes les eines necessàries pel bon desenvolupament de 
l’aplicació. 
 A nivell personal de l’autor, el fet que el projecte en qüestió sigui un 
Projecte de Fi de Carrera, dona més solidesa a la viabilitat d’aquest. 
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CAPÍTOL 3:  PLA DE PROJECTE 
3.1 INTRODUCCIÓ 
3.1.1 INTRODUCCIÓ 
En aquest capítol es tracta la planificació del projecte. 
S’analitzaran les activitats que s’han de dur a terme i els tipus de costos que 
*ens suposa fer el projecte. També s’estipulen els punts de control o 
milestones, el calendari, una avaluació de riscos i el pressupost del projecte. 
Finalment es donaran les conclusions a les que s’ha arribat en aquest capítol. 
3.1.2 DEFINCIONS, ACRÒNIMS I ABREVIACIONS 
En aquest punt anomenarem algunes paraules que surten en aquest capítol. 
 WBS: Work Breakdown Structure. 
 UML: Unified Modeling Language. 
 Microsoft Project: Eina de Microsoft per a la gestió de projectes. 
 Milestone: Punt de control. 
 Diagrama de Gantt: Diagrama de planificació que ens permet realitzar el 
calendari del projecte. 
3.1.3 REFERÈNCIES 
 Normativa de projectes d’enginyeria tècnica. 
o http://www.uab.cat/Document/541/595/Normativa_PFCNovembre
2010.pdf  
 Microsoft Office 
o http://www.office.microsoft.com/es-es/  
 Microsoft Project. 
o http://www.microsoft.com/project/ 
 Microsoft Visual Studio 2010 
o http://www.microsoft.com/spain/visualstudio  
 Microsoft SQL Server 2008 
o www.microsoft.com/spain/sql  
 Adobe Flash Player 
o http://get.Adobe.com/es/flashplayer/  
 Adobe Flex Builder 
o www.Adobe.com/es/products/Flex  
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3.2 WBS (WORK BREAKDOWN STRUCTURE) 
3.2.1 FASES I ACTIVITATS DEL PROJECTE 
A continuació detallarem totes les fases del projecte: 
Fase Descripció 
Iniciació Fase inicial. Definició del projecte, assignació i 
matriculació 
Planificació Redacció del Estudi de Viabilitat i el Pla de Projecte 
Anàlisi Anàlisi dels Requisits de l’aplicació (funcionals i no 
funcionals). Arquitectura del sistema. 
Disseny Disseny de les diferents funcionalitats del sistema. 
Diagrames UML. 
Codificació Fase de codificació del projecte. 
Test i Proves Fase de proves sobre la codificació feta 
Implantació Fase de instal·lació 
Documentació Documentació del projecte: manuals, memòria del 
projecte... 
Tancament del Projecte El tutor signa l’acceptació i tancament del projecte 
Defensa del Projecte Defensa davant del tribunal. 
 
3.2.2 DIAGRAMA WBS 
El diagrama WBS és una descomposició jeràrquica de les tasques a fi de poder 
arribar als objectius. Mitjançant aquesta descomposició agrupem les tasques 
per tal de poder aplicar els punts de control adequadament. 
 
Imatge 5: Diagrama WBS 
 
3.2.3 MILESTONES 
Els Punts de Control que haurà de tenir aquesta aplicació. 
Nom Descripció Data 
Iniciació Matriculació 14/10/11 
Sistema d’Auditories Prevenció de Riscos Laborals 1.0 
Alejandro Gudiña Gil 23/91 
 
Estudi de Viabilitat Aprovació 28/11/11 
Pla de Projecte Aprovació 28/11/11 
Anàlisi Aprovació 13/02/11 
Disseny Aprovació 16/02/11 
Tancament Acceptació 26/03/12 
Defensa Aprovació 26/03/12 
 
3.3 RECURSOS DEL PROJECTE 
Recursos del Projecte 
Cal saber els costos que ens comporta cadascun dels recursos que fem servir 
en el nostre projecte. Podem tenir diferents tipus de recursos: 
Els recursos humans son el personal que intervé d’alguna manera en el 
desenvolupament de l’aplicació, mentre que els recursos materials són aquells 
que utilitzen les persones de l’equip per realitzar el software.  
També cal tenir en compte aquells recursos que no s’apliquen de forma directa 
i per tant dóna lloc a uns costos indirectes que cal, d’alguna manera, 
comptabilitzar-los. 
En aquest projecte els recursos destinats són: 
Recursos Humans 
Recursos Humans Valoració 
Cap de Projecte 50 €/hora 
Director Projecte 40 €/hora 
Analista 25 €/hora 
Programador 18 €/hora 
 
Recursos Materials 
Recursos Materials Quantitat Cost Unitari 
(€) 
Cost Total (€) 
Ordinador 5 500 2.500 
Impressora 1 100 100 
Cadira 5 40 200 
Taula 5 50 250 
Llicencies Desenvolupament    
 SQL Server 2008 Express 
Edition 
1 0 0 
 Visual Studio 2010 1 550 550 
 Office 2010 Hogar y 
Estudiantes 
1 139 139 
 MS Project 2007 1 129,99 129,99 
 Adobe Flash Builder 4.5 1 217,35 217,35 
Material extra d’oficina(*) 10 10 100 
Total 4.186 € 
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Costos Indirectes 
Recursos Indirectes Cost mensual aproximat (€) 
Electricitat 100  
Aigua 50  
Lloguer  300 
Total 450 
El costos indirectes diaris seran doncs: 450/30 = 15 €/dia. 
3.3.2 CALENDARI DE RECURSOS 
Els recursos humans s’utilitzaran de la següent forma: 
 Cap de Projecte: Punts de Control. 
 Analista: Iniciació, Planificació, Anàlisi, Disseny, Documentació. 
 Programador: Codificació i Test.  
 Director de Projecte de UAB: Punts de Control. 
Els recursos materials es consumiran sobretot en les etapes de codificació, test 
i implantació. 
3.4 CALENDARI DEL PROJECTE 
3.4.1 DEPENDÈNCIES 
Les fases del projecte s’han de dur a terme de manera lineal, és a dir, una fase 
no pot començar sense la finalització i aprovació de l’anterior. 
La fase d’anàlisi i de disseny van molt enllaçades degut a la dependència 
directa d’un amb l’altre, ja que, a la fase de disseny ens pot passar que haguem 
de reanalitzar algun punt ja sigui per una modificació de la tecnologia empleada 
o bé un anàlisis no prou eficient. 
També es pot dir el mateix de la fase de codificació i proves, els quals van molt 
lligats en el desenvolupament del software, sobretot per aquelles funcionalitats 
més complexes. 
S’ha situat la documentació del projecte al final del mateix perquè inclourà els 
documents fets en el desenvolupament del projecte i es té tota la informació 
que permet una avaluació dels últims punts (codificació i implantació) més 
precisa. 
3.4.2 QUADRE DE TASQUES DEL PROJECTE 
Seguidament mostrem les diferents tasques que haurem de fer per dur a terme 
el projecte. En negreta els blocs principals del projecte. 
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Nº 
Tasca 
Tasca Duració Predecessora Encarregat 
1 Projecte 
SabentisAudit 
165,75 
dies 
  
2 Matriculació i 
Assignació 
2 hores  Analista[50%];Director 
Projecte[50%] 
3 Redacció Memòria: 
Capítol 1 - Introducció 
20 
hores 
2 Analista 
4 Viabilitat i Planificació 
del Projecte 
20,5 
dies 
3  
5 Estudi de Viabilitat 20 
hores 
2 Analista 
6 Aprovació de l'Estudi 
de Viabilitat 
(Milestone) 
1 hora 5 Director 
Projecte[50%];Analista[50%] 
7 Pla de Projecte 20 
hores 
6 Analista 
8 Aprovació del Pla de 
Projecte (Milestone) 
1 hora 7 Analista[50%];Cap de 
Projecte[50%] 
9 Anàlisis i Disseny 107,25 
dies 
  
10 Anàlisis 101 
dies 
4  
11 Anàlisis de 
Requeriments 
72 
hores 
 Analista 
12 Anàlisis del sistema 
base 
4 hores 11  
13 Anàlisis de dades 4 hores 11 Analista 
14 Anàlisis de classes 6 hores 11;13 Analista 
15 Diagrames UML 38,88 
dies 
  
16 Diagrama de Casos 
d'Ús 
0,25 
hores 
11 Analista 
17 Diagrama de Classes 0,25 
hores 
16 Analista 
18 Diagrama de Entitat 
Relació 
0,25 
hores 
17 Analista 
19 Altres Diagrames 
(seqüencia, …) 
3 hores 17 Analista 
20 Documentació de 
l'anàlisi 
3 hores 15;11;12;13;14 Analista 
21 Aprovació del Anàlisis 1 hora 20 Analista[33%];Director 
Projecte[33%];Cap de 
Projecte[33%] 
22 Disseny 6,25 
dies 
10  
23 Disseny de la Base de 
Dades 
2 hores 18 Analista 
24 Disseny de les Capes 
(Solucions) 
1 hora  Analista 
25 Disseny d’Interface 2 hores  Analista 
26 Disseny de Test 
Unitaris 
0,25 
hores 
24 Analista 
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27 Disseny de SOAP 0,5 
hores 
24 Analista 
28 Disseny de llibreries 0,5 
hores 
 Analista[50%] 
29 Documentació del 
Disseny 
12 
hores 
23;24;25;26;27;28 Analista[50%] 
30 Aprovació de Disseny 
(Milestone) 
1 hora 29 Analista[33%];Director 
Projecte[33%];Cap de 
Projecte[33%] 
31 Codificació i Proves 45,5 
dies 
  
32 Codificació de la capa 
BLL i DAL 
60 
hores 
29 Programador 
33 Codificació de la capa 
de Presentació 
100 
hores 
32 Programador[50%] 
34 Proves Unitàries per a 
BLL i DAL 
40 
hores 
32 Programador[50%] 
35 Test de l'aplicació 10 
hores 
34;32;33 Programador 
36 Documentació de 
Codificació 
6 hores 32;33;34;35 Analista 
37 Aprovació 
Documentació 
1 hora 36 Analista[33%];Director 
Projecte[33%];Cap de 
Projecte[33%] 
38 Revisió Codificació 
(Milestone) 
5 hores 37 Programador 
39 Implantació 1,25 
dies 
38  
40 Instal·lació 2 hores 38 Programador 
41 Proves reals 2 hores 40 Programador 
42 Formació d'usuaris 1 hora 40;41 Programador 
43 Generació de la 
Documentació  
24 
hores 
2;4;10;22 Analista 
44 Tancament del 
Projecte (Milestone) 
1 hora 43 Analista[33%];Director 
Projecte[33%];Cap de 
Projecte[33%] 
45 Defensa del Projecte 
(Milestone) 
5 hores 44 Analista[33%];Director 
Projecte[33%];Cap de 
Projecte[33%] 
3.4.3 CALENDARI TEMPORAL 
Donada la informació del punt anterior, podem dissenyar el calendari que 
s’haurà de complir en aquest projecte. El calendari es mostrarà mitjançant un 
Diagrama de Gantt. 
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Imatge 6: Diagrama de Gantt 
 
Un cop obtingut el calendari del projecte, així com les tasques que ho formen, 
podem obtenir el camí crític del projecte: 
Tasques Crítiques 
Documentació del Disseny 
Codificació de la capa BLL i DAL 
Codificació de la capa de Presentació 
Test de l'aplicació 
Documentació de Codificació 
Aprovació Documentació 
Revisió Codificació (Milestone) 
Instal·lació 
Proves reals 
Formació d'usuaris 
Generació de la Documentació  
Tancament del Projecte (Milestone) 
Defensa del Projecte (Milestone) 
Documentació del Disseny 
Codificació de la capa BLL i DAL 
Codificació de la capa de Presentació 
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3.5 AVALUACIÓ DE RISCOS 
3.5.1 LLISTA DE RISCOS 
En aquest punt tractarem els riscos que podem trobar en la nostra aplicació. 
Codi Risc Repercussió 
R1 Planificació temporal optimista Pla de Projecte. No s’acaba a la data 
R2 Manca alguna tasca 
necessària 
Pla de Projecte. No es compleixen els 
objectius del projecte o endarreriment de 
la data. 
R3 Pressupost poc ajustat Pla de Projecte. Menys qualitat, pèrdues 
econòmiques. 
R4 Equip de projecte massa 
reduït 
Pla de Projecte. Endarreriment  de la data 
de entrega 
R5 Equip material poc potent Pla de Projecte. Endarreriment de la data 
de entrega. 
R6 Manca d’adopció de mesures 
de seguretat 
Estudi de viabilitat, anàlisi, 
desenvolupament. Pèrdua d’informació, 
incompliment legal, pèrdues econòmiques. 
R7 Abandonament del projecte 
abans de la finalització 
En qualsevol fase. Pèrdues econòmiques 
actuals i futures, Frustració 
R8 Canvi de requisits Estudi de viabilitat, anàlisi. Endarreriment 
en els desenvolupament i resultat. 
3.5.2 CATALOGACIÓ DE RISCOS 
Després de l’especificació dels riscos que poden afectar al desenvolupament 
del projecte observats en l’apartat anterior, es procedeix a valorar el seu 
impacte: 
Codi Probabilitat Impacte 
R1 Alta Crític 
R2 Mitjana Crític 
R3 Mitjana Crític 
R4 Alta Crític 
R5 Mitjana Crític 
R6 Mitjana Crític 
R7 Baixa Catastròfic 
R8 Alta Crític 
3.5.3 PLA DE CONTINGÈNCIA 
Per finalitzar l’avaluació de riscos que poden afectar el projecte, a continuació 
s’ementen les solucions que caldrà adoptar en cas que qualsevol dels riscos 
anteriors es compleixi: 
Codi Solució a adoptar 
R1 Ajornar alguna funcionalitat. 
R2 Modificar planificació. 
R3 Renegociar amb el client. 
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R4 Modificar planificació. Contractar personal. Modificar pressupost. 
R5 Actualitzar equips. 
R6 Comprovar seguretat en cada fase. 
R7 Sense solució 
R8 Modificar estudi viabilitat, pla de projecte i disseny. Renegociar pressupost i 
planificació 
3.6 PRESSUPOST 
3.6.1 ESTIMACIÓ DELS COSTOS DEL PERSONAL 
Costos de personal que s’imputen directament al projecte 
Personal Import 
Cap de Projecte 173,50 € 
Analista 4.893,00 € 
Programador 2.700,00 € 
Director Projecte 178,80 € 
Total 7.945,30 € 
3.6.2 ESTIMACIÓ DELS COSTOS DELS RECURSOS 
Costos dels recursos que s’imputen directament al projecte. 
Duració del projecte: 165,75 
Recursos 
Materials 
Cost 
Total (€) 
Període de 
Amortització 
Cost Amortització (€) 
Ordinador 2.500 1080 dies 383,68 
Impressora 100 1080 dies 15,35 
Cadira 200 1800 dies 30,70 
Taula 250 1800 dies 38,37 
Llicencies 
Desenvolupament 
   
SQL Server 
2008 
Express 
Edition 
0 1080 dies 0 
Visual Studio 
2010 
550 1080 dies 84,41 
Office 2010 
Hogar y 
Estudiantes 
139 1080 dies 21,33 
MS Project 
2007 
129,99 1080 dies 19,95 
Adobe Flash 
Builder 4.5 
217,35 1080 dies 33,30 
Material extra 
d’oficina(*) 
100 360 dies 46,04 
Total 673,13 
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3.6.3 ESTIMACIÓ DELS COSTOS DE LES ACTIVITATS 
Costos de les activitats que s’imputen directament al projecte. 
Nº 
Tasca 
Tasca Import 
1 Projecte SabentisAudit 7.945,30 €  
2 Matriculació i Assignació 65,00 €  
3 Redacció Memòria: Capítol 1 - Introducció 500,00 €  
4 Viabilitat i Planificació del Projecte 1.070,00 €  
5 Estudi de Viabilitat 500,00 €  
6 Aprovació de l'Estudi de Viabilitat (Milestone) 32,50 €  
7 Pla de Projecte 500,00 €  
8 Aprovació del Pla de Projecte (Milestone) 37,50 €  
9 Anàlisis i Disseny 2.594,65 €  
10 Anàlisis 2.256,70 €  
11 Anàlisis de Requeriments 1.800,00 €  
12 Anàlisis del sistema base 0,00 €  
13 Anàlisis de dades 100,00 €  
14 Anàlisis de classes 150,00 €  
15 Diagrames UML 93,75 €  
16 Diagrama de Casos d'Ús 6,25 €  
17 Diagrama de Classes 6,25 €  
18 Diagrama de Entitat Relació 6,25 €  
19 Altres Diagrames (seqüencia, …) 75,00 €  
20 Documentació de l'anàlisi 75,00 €  
21 Aprovació del Anàlisis 37,95 €  
22 Disseny 337,95 €  
23 Disseny de la Base de Dades 50,00 €  
24 Disseny de les Capes (Solucions) 25,00 €  
25 Disseny d’Interface 50,00 €  
26 Disseny de Test Unitaris 6,25 €  
27 Disseny de SOAP 12,50 €  
28 Disseny de llibreries 6,25 €  
29 Documentació del Disseny 150,00 €  
30 Aprovació de Disseny (Milestone) 37,95 €  
31 Codificació i Proves 2.797,95 €  
32 Codificació de la capa BLL i DAL 1.080,00 €  
33 Codificació de la capa de Presentació 900,00 €  
34 Proves Unitàries per a BLL i DAL 360,00 €  
35 Test de l'aplicació 180,00 €  
36 Documentació de Codificació 150,00 €  
37 Aprovació Documentació 37,95 €  
38 Revisió Codificació (Milestone) 90,00 €  
39 Implantació 90,00 €  
40 Instal·lació 36,00 €  
41 Proves reals 36,00 €  
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42 Formació d'usuaris 18,00 €  
43 Generació de la Documentació  600,00 €  
44 Tancament del Projecte (Milestone) 37,95 €  
45 Defensa del Projecte (Milestone) 189,75 €  
3.6.4 ESTIMACIÓ D’ALTRES COSTOS 
No es contemplen altres costos definits en aquest projecte. Tot i això, s’hauria 
de contemplar els costos del departament de màrqueting. 
3.6.5 ESTIMACIÓ DELS COSTOS INDIRECTES 
Costos indirectes que s’imputen directament al projecte. 
 Costos Indirectes diaris: 15 € 
 Duració del projecte: 173,5 dies 
Per tant, els costos indirectes ascendeixen a 2.486,25 €. 
3.6.6 RESUM I ANÀLISI COST BENEFICI 
Cost Import 
Personal 7.945,30 € 
Material 673,13 € 
Indirecte 2486,25 € 
Altres 0 € 
Total 11.104,68 € 
 
Tot i que surt un import a primera vista elevat, sabent que aquesta aplicació es 
comercialitza per volum, els beneficis vindran donats per la quantitat venuda i al 
ésser un producte que forma part d’un conjunt d’eines sabem que el producte 
es vendrà amb més facilitat.  
Cal recordar la portabilitat de l’aplicació a diferents dispositius, a més de tota la 
documentació feta per la realització del projecte, aquests factors suposen un 
increment en els costos del mateix. 
També cal tenir en compte que s’està comptabilitzant en el cas d’haver  
d’adquirir material nou i una infraestructura pel desenvolupament del projecte.  
3.7 CONCLUSIONS 
Un cop finalitzar aquest capítol podem extreure les següents conclusions: 
 La planificació en qüestió de temps és òptima, ja que es preveu el 
tancament del projecte dimarts 26 de març de 2012 i la nostra restricció 
temporal ens marca la data límit el 26 de juny de 2012. 
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 El cost del projecte està dins dels paràmetres acceptables pel 
desenvolupament de l’aplicació. 
 Gràcies a aquest punt, reafirmem la viabilitat del projecte donada al 
capítol anterior. 
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CAPÍTOL 4:  ANÀLISI I DISSENY 
4.1 INTRODUCCIÓ 
4.1.1 INTRODUCCIÓ 
Un cop superats els anteriors punts començarem a explicar a partir d’aquest 
capítol el funcionament de SabentisAudit. 
4.1.2 DEFINCIONS, ACRÒNIMS I ABREVIACIONS 
 Classe: Contenidor de la informació d’una o més dades i les operacions 
per manipular aquestes dades. 
 Cas d’Ús: Funcionalitat del sistema. 
 ADO.NET Entity Framework: Tecnologia desenvolupada per Microsoft 
per a la plataforma .NET que permet als desenvolupadors crear 
aplicacions d’accés a dades amb un model d’aplicacions conceptuals 
enlloc de programar directament amb un esquema d’emmagatzematge 
relacional. D’aquesta forma es redueix el codi i el manteniments 
necessaris  per a les aplicacions orientades a dades. 
 CRUD: Funcionalitat del sistema per l’edició de les entitats del sistema. 
Engloba creació (Create), actualització (Update) i eliminació (Delete). 
Són aquestes funcionalitats pel que rep el seu nom. 
 Entitat: Una entitat a SabentisAudit és un dels objectes que formen el 
sistema i que coincideix per l’ús de l’ADO.NET Entity Framework amb 
les taules de la Base de Dades. 
 CNAE2009: Model d’empresa. Indica en quin sector treballa una 
empresa. Per exemple, pesca o construcció. 
4.2 CASOS D’ÚS 
En aquest apartat analitzarem les diferents funcionalitats del programa. Per fer-
ho utilitzarem dos Diagrames de Casos d’Ús.  
A la Imatge 7 podem veure els diferents tipus de permisos que pot tenir un 
usuari segons el seu rol i ho definim mitjançant actors. El diagrama d’aquesta 
imatge fa referència a la capacitat dels usuaris en els CRUDS (Create, Update i 
Delete).  
A la imatge podem veure una herència d’actors on hi ha 3 tipus d’usuari que 
tenen les mateixes propietats i son diferenciats pel seu rol. Segons el diagrama, 
un usuari té doncs la capacitat de visualitzar les dades del sistema, sigui quin 
sigui el seu rol. Per a la resta de funcionalitats podem distingir 3 tipus d’actors 
en el sistema: 
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 Usuari Administrador: Usuari amb tots els poders: creació, edició i 
eliminació. 
 Usuari Lectura / Escriptura: Té la capacitat de creació, edició i 
eliminació. 
 Usuari Lectura: Només té les capacitats d’un usuari normal (és a dir, 
només visualització de les dades). 
 
Imatge 7: Casos d’Ús dels Actors 
 
L’anterior diagrama només es refereix a les capacitats en els CRUDs de les 
entitats del sistema, però es pot estendre a totes les funcionalitats del mateix. 
Per tant, l’usuari de lectura només podrà accedir a les dades de SabentisAudit 
(Qüestionaris, índexs, selecció de qüestionaris, etc.) i el de lectura/escriptura i 
l’administrador les podrà editar i crear-ne nous registres). 
Per altra banda, ara mostrarem totes les funcionalitats que Audit ha d’ésser 
capaç de fer. A la Imatge 8 veiem el Diagrama de Casos d’Ús per a l’aplicació. 
 
Imatge 8: Casos d’Ús dels Actors 
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Analitzarem el diagrama segons el cicle natural d’utilització de l’aplicació. 
Quan l’usuari amb permisos entra per primer cop a l’aplicació el primer que cal 
fer és la creació d’un Nou Estudi, que és una de les funcionalitats del CRUD 
Estudi. Fins que no es completi el registre de l’estudi, la resta de funcionalitats 
estaran deshabilitades per l’usuari. 
En el moment que hagi completat el registre de l’estudi s’executarà la 
funcionalitat més important d’aquesta aplicació: Generar Regles Validació. 
Aquesta funcionalitat ens permetrà, segons una sèrie de condicions que 
s’expliquen en més detall al punt 4.5 fer diferents tasques: 
 Ens indicarà quins qüestionaris es podran preseleccionar, motiu pel que 
Nou Estudi té un uses a Seleccionar Qüestionaris 
 Ens indicarà les preguntes que l’usuari serà capaç de visualitzar i 
contestar. 
 Condicionarà el resum de l’estudi tenint sempre en compte les 
condicions actuals. 
 Indicarà quins textos s’hauran de mostrar a l’informe. 
En el moment que existeixi un estudi en el sistema, l’usuari té accés complet a 
tota l’aplicació, de forma que podrà: 
 Seleccionar Qüestionaris: Es seleccionen els qüestionaris que l’usuari 
vol utilitzar. Posteriorment es regeneren les regles de validació. Aquesta 
funcionalitat compta amb la possibilitat d’executar Ajuda Qüestionari que 
ens mostra un document amb una ajuda per l’usuari. 
 Passar Qüestionaris: L’usuari selecciona aquesta opció per contestar els 
qüestionaris que ha seleccionat prèviament. Abans de l’execució, es 
regeneren les regles de validació per saber quins canvis pot haver sofert 
el centre de treball o la empresa (hagi augmentat el nombre de 
treballadors, l’empresa ha incorporat explosius a la seva activitat, 
l’empresa ha canviat d’ubicació, etc.). Com a seleccionar qüestionaris, 
aquesta funcionalitat també compta amb una ajuda per a cadascuna de 
les preguntes del qüestionari, si és que la pregunta en té. Per tant, pot 
ésser que s’executi la funcionalitat Ajuda Preguntes. El sistema és capaç 
de mostrar aquelles preguntes que ja han estat respostes amb 
anterioritat mitjançant Indicar Preguntes Guardades. 
 Veure Resum de l’Estudi: L’usuari pot veure les estadístiques de l’estudi, 
com la taxa de respostes per cada qüestionari, d’índex d’integració o bé 
índex d’eficàcia. 
 Realitzar Índex d’Integració: L’usuari pot passar el test d’índex 
d’integració de les mesures PRL. Com la resta també compta amb una 
ajuda i s’executaria la funcionalitat Ajuda Índexs. El sistema és capaç de 
mostrar aquells índex que ja han estat respostos amb anterioritat 
mitjançant Indicar Índex Guardats. 
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 Realitzar Índex d’Eficàcia: L’usuari pot passar el test d’índex d’eficàcia 
de les mesures PRL. Compta amb una ajuda global i una ajuda Índex 
d’Eficàcia que en tinguin una assignada. Com en el cas anterior 
s’executaria la funcionalitat Ajuda Índexs. Com els índex d’Eficàcia es 
mesuren anualment, primer caldrà Seleccionar Any. El sistema és capaç 
de mostrar aquells índex que ja han estat respostos amb anterioritat 
mitjançant Indicar Índex Guardats. 
 Anotar Comentaris i Observacions: En aquest cas d’ús s’ha de permetre 
a l’usuari poder guardar observacions i comentaris de l’estudi. 
 Generar Informe: Un cop finalitzades totes les tasques de qüestionaris i 
índexs, el programa ha d’ésser capaç de generar un informe amb tota la 
informació recopilada. 
4.3 ARQUITECTURA DEL SISTEMA 
Després d’analitzar les funcionalitats que cal tenir en el programa, definirem 
l’arquitectura del sistema: com hem d’estructurar el programa i quines classes 
calen per això. 
4.3.1 DIAGRAMA DE CLASSES 
 
Imatge 9: Diagrama de Classes 
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4.3.2 MODEL VISTA CONTROLADOR 
Per un major control de les modificacions del programa i per l’adaptació del 
software al paquet SabentisPro, cal implementar l’aplicació seguint una sèrie de 
capes seguint la estructura del Model Vista Controlador. 
El model vista controlador és per tant, un patró de disseny d’arquitectura de 
software que separa les dades, del control i de la presentació. D’aquesta forma 
si es busqués un canvi a la tecnologia empleada en alguna de les capes de 
l’aplicació, com canviar el llenguatge de la capa de presentació, no afectaria a 
la resta. 
Aquestes capes són: 
 Capa d’accés a dades o DAL: (Data Access layer) És la capa que té 
relació directe amb la Base de Dades. Cap altra capa en pot tenir. S’ha 
de programar en C# i per a millores en la documentació i seguiment del 
programa cal que tingui una Interface amb les capçaleres de les funcions 
implementades.  
 Capa de Lógica Negoci o BLL: (Business Logical Lager) És la capa que 
conté la lògica de negoci i que gestiona les funcions més importants del 
programa. Ha d’estar implementada en C#. Com el cas anterior, la capa 
de negoci conté també un arxiu de capçaleres i un arxiu de codi, però en 
aquest cas també s’incorporen els FacadesWS que són les funcions que 
permeten la sincronització d’aquesta capa amb la superior, és a dir, la 
capa de presentació. 
 Capa de Presentació: Aquesta capa ha d’agafar la informació facilitada 
per la capa inferior BLL i mostra-la a l’usuari. Ha d’estar implementada 
en Adobe Flex. 
Com la tecnologia utilitzada a les capes BLL i DAL es ADO.NET Entity 
Framework, cal una “capa” més que estaria per sota de la d’accés a dades, que 
seria la capa de modelat lògic de la Base de Dades que agafa la Base de 
Dades i les seves taules i les modela en entitats pel desenvolupament de 
l’aplicació. 
4.4 BASE DE DADES 
Les taules empleades per SabentisAudit són vàries, segons el seu ús. Per tant 
hem de diferenciar entre les taules que utilitza SabentisAudit pel seu 
funcionament (punt 4.4.1) i les taules del sistema SabentiPro que també utilitza 
SabentisAudit (punt 4.4.2). 
4.4.1 MODEL ENTITAT – RELACIÓ DE SABENTISAUDIT 
Com la tecnologia utilitzada és ADO.NET EntityFramework, el modelat de la 
Base de Dades es idèntic al diagrama de classes descrit prèviament. 
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Totes les taules que mostraran informació a l’usuari han de tenir una que sigui 
la seva corresponent amb idioma. 
4.4.2 TAULES DEL SISTEMA APICADES A SABENTISAUDIT  
SabentisPro és una aplicació més gran que requereix una gestió interna 
especifica per les entitats del sistema. És per això que SabentisAudit ha de 
seguir aquestes “regles del joc” pel seu correcte funcionament.  
La primera d’aquestes regles és que només es podran tractar i gestionar 
aquelles entitats que han estat declarades a les taules:  
 SYSTEM_ENTIDAD 
Entitats del sistema que podrà gestionar l’aplicació, per exemple 
“AUDIT_ESTUDIO” és una entitat que el sistema ha de saber gestionar 
per la creació d’un estudi d’auditories. 
 SYSTEM_USUARIO_ENTIDAD 
Ens indica quines entitats del sistema que pot gestionar l’usuari. Permet 
la creació de vistes en els formularis de filtres, en l’edició d’una entitat i 
en llistats. 
Només es podran modificar els atributs de les entitats que figurin en les taules: 
 SYSTEM_CAMPOENTIDAD 
Tal i com indica el seu nom, inclou els atributs que es mostraran a 
l’aplicació, així com la seva longitud, el seu tipus i la referència a la taula 
a la que es refereix en el cas d’ésser una clau forànea, entre altres. 
 SYSTEM_CAMPOENTIDAD_IDIOMA 
Ens indica quin títol haurà de mostrar un dels camps. Per tant, relaciona 
el camp de l’entitat amb l’idioma de l’aplicació actiu i el text a mostrar. 
 SYSTEM_USUARIO_CAMPOENTIDAD 
Té un funcionament semblant a la taula SYSTEM_USUARIO_ENTIDAD. 
Indica quins camps podrà visualitzar l’usuari que ha creat la vista. 
Per un control de l’aplicació i la generació d’un log: 
 SYSTEM_TRACKING 
Ens indica qui ha fet que i en què moment. S’utilitza en els moments de 
creació, edició i eliminació. 
4.5 SISTEMA DE GESTIÓ DE LA INFORMACIÓ 
SabentisAudit és un programa que, entre altres funcionalitats, ha de formular 
unes preguntes a l’usuari i aquest les haurà de respondre. No obstant, les 
preguntes no són sempre les mateixes per a tothom. Per exemple, la normativa 
vigent en la prevenció de riscos laborals no és la mateixa a Catalunya que al 
País Vasc. 
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Això ens planteja un problema de fons: ¿Com diferenciem les preguntes o les 
seves ajudes, textos de l’informe o la documentació relacionada amb les 
preguntes segons cadascuna d’aquestes condicions? 
A l’hora d’analitzar aquest problema es van elaborar dues possibles solucions: 
 Crear un sistema d’etiquetes que en permeti diferenciar els textos que 
s’han de mostrar dels que no. 
 Crear un sistema de regles que validin aquestes preguntes i mostrin els 
textos pertinents segons el compliment d’aquestes regles. 
Per a la resolució d’aquest problema s’ha fet servir la segona opció, és a dir, la 
creació d’un sistema de regles que permeti indicar els textos a mostrar. A 
SabentisAudit aquest sistema rep el nom de Regles de Validació. 
El motiu d’aquesta tria i el descart de la primera fou que si creéssim un sistema 
d’etiquetes l’usuari tindria problemes a l’hora de modificar o inserir noves 
preguntes, ajudes, textos de l’informe o documentacions i l’usuari hauria de 
saber exactament quines etiquetes i com les ha de posar per a que el programa 
funcioni bé. A més, el rendiment de l’aplicació disminuiria si abans de mostrar 
cada text hem de llegir-lo i excloure o incloure la part entre etiquetes. Pensem 
que l’aplicació té uns 600 registres només en preguntes. 
El segon, per contra, no requereix coneixement d’escriptura de textos amb 
etiquetes i només caldria que sabés per a què serveix cada regla i assignar-la a 
la pregunta, ajuda, text d’informe o documentació. A més, aquest sistema, al 
estar implementat també sobre la Base de Dades (veure model entitat relació a 
l’apartat 4.4.1), millora aquest rendiment de l’obtenció dels textos a mostrar. No 
obstant, aquest sistema té com a inconvenient envers l’altre: és més complicat 
d’implementar.  
Posteriorment, s’ha estès l’ús de les Regles de Validació a la preselecció de 
qüestionaris segons les condicions de l’empresa i els riscos seleccionats a 
l’hora de crear un nou estudi. 
4.5.1 CLASSIFICACIÓ I ÚS DE LES REGLES DE VALIDACIÓ 
A l’aplicació existeix un total de 35 regles de validació que les podem agrupar 
segons: 
 Codificació de l’Empresa (CNAE 2009). 
 Sensibilitat dels treballadors. 
 Riscos introduïts a altres aplicacions de SabentisPro. 
 Codi Postal del centre de treball. 
 Opcions dels qüestionaris que mostren subqüestionaris. 
A l’Annex 1 es defineixen les regles què l’aplicació haurà de comprovar a cada 
estudi. Cal indicar que algunes de les regles van canviar el seu propòsit inicial i 
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es van modificar degut a l’exigència d’un sistema més automàtic o de 
l’ampliació del significat de la mateixa regla.  
En alguns casos, les regles es generen mitjançant informació d’altres 
aplicacions del paquet SabentisPro. 
4.6 INTERFÍCIE D’USUARI  
A l’ésser SabentisAudit una aplicació que ha de mostrar molta quantitat 
d’informació, la interfície ha de ser la més visual i clara possible, evitant al 
màxim confusions amb la informació mostrada.  
A més cal tenir en compte que el sistema haurà de funcionar per a múltiples 
plataformes, per la qual cosa que ha de tenir una interfície d’usuari simple i molt 
estructurada que funcioni tant per PC, smartphones Android, iPhone i iPad. A 
més per evitar la fallida i la pèrdua d’informació per un error de connexió 
(sobretot pensant en els dispositius mòbils) tota l’aplicació ha s’ha 
d’autoguardar en tot el possible. 
La pantalla inicial de SabentisAudit 
ha d’ésser simple, amb un llistat dels 
estudis disponibles en tots els 
centres de treball de la empresa, un 
filtre i la possibilitat de crear un nou 
estudi. 
 
 
Imatge 10: Pantalla principal de SabentisAudit 
 
En el moment d’entrar a un estudi, sortirà un menú amb les diferents 
funcionalitats del programa. S’ha decantat a fer menú per accedir a aquestes 
funcionalitats mitjançant pestanyes. D’aquesta forma també queda més natural 
per l’usuari, ja que podríem dir que engloba tots els apartats d’un estudi  
d’auditories PRL fet a mà. 
Així doncs, els apartats o pestanyes que podem trobar a SabentisAudit són: 
 Resum de l’Estudi. 
 Dades de l’Estudi. 
 Seleccionar Qüestionaris. 
 Respondre o Passar Qüestionaris seleccionats. 
 Índex d’Integració. 
 Índex d’Eficàcia. 
 Comentaris i Conclusions. 
 Informe. 
Per defecte, sempre quan piquem a l’estudi, entrarà al resum del estudi.  
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Resum de l’Estudi: aquí hi figuraran 
la informació general de l’empresa i 
el centre de treball, el nom i la data 
de l’estudi. A més sortiran els 
percentatges d’índex d’integració i 
eficàcia respostos i els qüestionaris 
seleccionats i quin percentatge de 
respostes s’han fet. Per motius de 
millora de rendiment, s’ha separat en 
dos, ja que el càlcul de percentatges 
dels qüestionaris són molt costosos i 
lents. 
 
Imatge 11: Pantalla Resum de l’Estudi de SabentisAudit 
 
Per altra banda, si en creem un de 
nou, per defecte entrarà a Dades de 
l’Estudi i tindrà inhabilitades totes les 
pestanyes, a fi que, fins que no desi 
l’estudi no podrà fer més operacions.  
 
En aquesta pantalla també podem 
modificar les dades de l’Estudi i 
podem eliminar l’Estudi. 
  
Imatge 12: Pantalla Dades de l’Estudi de SabentisAudit. Nou Estudi 
 
Seleccionar Qüestionaris: En 
aquesta pantalla es podran 
seleccionar els diferents 
qüestionaris. Si hem creat l’estudi 
sortiran habilitats. Tots els 
qüestionaris tenen una ajuda que es 
podrà accedir en cas de picar en la 
icona d’informació . En aquesta 
pantalla s’autoguarden tots els 
canvis.  
Imatge 13: Seleccionar Qüestionaris 
 
Passar Qüestionaris Seleccionats: 
En aquesta pantalla podrem 
seleccionar el qüestionari que volem 
respondre, hi ha les opcions de 
subqüestionaris en cas que el 
qüestionari les tingui, hi ha un 
comptador que indica quantes 
preguntes estan respostes. En cas 
que en falti alguna sortirà la icona  
i en cas de que totes estiguin  
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respostes la icona de vist . A més 
cada pregunta que tingui una ajuda, 
tindrà la icona d’informació  al 
principi de la pregunta, i les 
preguntes respostes tindran també 
un vist  de resposta i registrada. 
En aquesta pantalla s’autoguarden 
tots els canvis. 
 
Per seleccionar la resposta a la 
pregunta es fan servir RadioButtons. 
Imatge 14: Pantalla Passar Qüestionaris Seleccionats 
 
 
Índex d’Integració: És una pantalla 
molt semblant a l’anterior. Compta 
amb una ajuda general al costat del 
títol d’índex d’integració simbolitzada 
amb la icona d’informació  i una 
altra ajuda a Barem també amb la 
icona . 
 
Per altra banda, també quan 
registrem una nova resposta d’índex 
d’integració o si ja existien sortirà un 
vist  per a cada índex. 
 
Per seleccionar la resposta a l’Estat 
Actual i al Barem es fa servir 
RadioButtons.  
 
Imatge 15: Pantalla Índex d’Integració 
 
Índex d’Eficàcia: Aquesta pantalla 
compta amb més elements. Primer té 
un ComboBox o selector amb els 
anys disponibles. Després, com la 
pantalla d’Índex d’Integració sortirà 
un llistat amb els índex d’eficàcia. A 
la capçalera hi ha una icona 
d’informació  per a l’ajuda general i 
una altra per al Barem. A més com a 
l’anterior, sortirà un vist   pels 
índex registrats a l’aplicació. Per altra 
banda, aquesta pantalla compta amb 
4 TextInputs on s’introdueixen els 
valors dels Índex i uns RadioButtons 
per seleccionar el Barem.  
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Després hi ha una última columna 
que ens mostra el resultat final que 
segons el tipus d’índex: 
 Percentatge: Valor de 0 a 100. 
Es farà mitja. 
 Relació: Valor >=0. Es farà mitja. 
 Índex: Valor >=0. Es farà mitja 
 Numero: Valor >= 0. Es sumen 
tots els valors. 
 
Segons el tipus d’índex d’eficàcia 
també es faran les comprovacions 
dels valors introduïts. 
Imatge 16: Pantalla d’Índex d’Eficàcia 
 
Comentaris i Observacions: Aquesta 
pantalla és més simple. Només 
mostrarà 3 TextAreas que es poden 
redimensionar i es podran introduir 
“Comentaris sobre l’Estudi”, 
“Comentaris i Conclusions sobre els 
Índex d’Integració” i “Comentaris i 
Conclusions sobre els Índex 
d’Eficàcia”. 
 
Finalment un botó per guardar-ho tot. 
 
Imatge 17: Pantalla de Comentaris i Observacions 
 
Informe: Aquesta pantalla ha 
d’indicar els documents generats 
sobre un estudi i permetre la seva 
descarrega mitjançant la icona . A 
més també ha de tenir un botó que 
permeti la generació d’un altra 
document. 
 
Imatge 18: Pantalla de Informe 
 
Per una altra banda també existeixen els CRUDs, on les pantalles sempre han 
de seguir el format de SabentisPro. Primer un llistat de tots els registres, i si 
piquem dos cops dins d’un dels registres o li diem nou registre, un formulari 
amb els camps que s’han de completar i que hauran d’estar definits a 
SYSTEM_CAMPOENTIDAD i les seves taules relacionades (veure apartat 
4.4.2 Taules del Sistema aplicades a SabentisAudit). 
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Imatge 19: Pantalla Llistat de CRUD Imatge 20: Pantalla amb Formulari CRUD 
4.6.1 ESTILS I REQUERIMENTS D’INTEGRACIÓ AMB ALTRES 
PARTS DEL SISTEMA 
En primer lloc, la forma d’entrar a l’aplicació es fa de la següent manera: 
1. Login a SabentisPro amb un rol que tingui capacitat per entrar 
SabentisAudit. 
2. Seleccionar una empresa a la barra superior esquerra. 
3. Selecció d’Estudis per entrar en l’aplicació o Manteniment d’entitats per 
entrar en els CRUDs. Es pot fer de dues formes: 
a. En el menú central de SabentisPro. 
b. En la barra superior dreta, posant-se a sobre de la icona de 
SabentisAudit  i picant a l’opció desitjada del menú flotant. 
SabentisAudit ha de respectar sempre els estils de SabentisPro. Igualment es 
poden fer diferents estils, on bàsicament es canvien els colors de l’aplicació per 
tal d’adequar-se als colors corporatius de l’empresa client. 
  
Imatge 21: Estil Bàsic Imatge 22: Estil Modificat  
4.7 CONCLUSIONS 
Les conclusions més rellevants d’aquest capítol són varies: 
Sobre les funcionalitats: 
 L’aplicació ha de comptar amb un manteniment d’entitats (CRUDs) per a 
la modificació dels registres de la Base de Dades. 
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 L’aplicació ha de ser capaç de generar un informe detallat dels centres 
de treball de la empresa després de ser avaluada. 
 Per a que SabentisAudit sigui el més eficient i actualitzat possible 
s’haurà d’actualitzar les condicions de l’empresa / centre de treball. 
 L’aplicació ha de ser capaç de comunicar-se amb altres aplicacions del 
paquet SabentisPro. 
Sobre l’arquitectura del sistema: 
 El fet d’utilitzar ADO.NET EntityFramework ens evitarà l’ús extra de codi 
i ens permetrà un accés a les dades més ràpid i fàcil a l’hora del 
desenvolupament de l’aplicació. 
 El desenvolupament en capes ens permetrà migrar l’aplicació de forma 
més ràpida si és que s’ha de produir. 
 L’aplicació ha de tenir un sistema de gestió de les preguntes, 
documentacions, textos de l’informe i ajudes segons les condicions de  
l’empresa / centre de treball. 
 L’aplicació ha de permetre el multi-idioma. 
Sobre el disseny d’interfície d’usuari:  
 El sistema ha de mostrar tota la informació de la forma més clara 
possible i adaptant les pantalles pel seu ús en diferents plataformes, ja 
sigui PC, smartphones i tabletes Android, iPhone o iPad. 
 L’aplicació ha de ser autoguardable en tot el possible per una millor 
gestió de les dades i evitar possibles errors sobretot deguts a la 
connexió mitjançant dispositius portables. 
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CAPÍTOL 5:  CODIFICACIÓ 
5.1 INTRODUCCIÓ 
5.1.1 INTRODUCCIÓ 
En aquest capítol es tracta la fase de codificació del projecte, que és la que té 
la duració més elevada en el desenvolupament del mateix. 
En el moment de desenvolupar una aplicació hem de definir l’ordre de 
desenvolupament dels diferents mòduls. En el desenvolupament SabentisAudit 
es va començar a desenvolupar les capes d’accés a les dades i de negoci per 
després poder realitzar proves unitàries que garantien el bon funcionament de 
l’aplicació, simulant a nivell de codi la capa de presentació de l’aplicació. 
Un cop arribat, aproximadament, a un 85% del desenvolupament d’aquestes 
capes, es va procedir al desenvolupament de la capa de presentació. 
L’última fase del desenvolupament fa referència a la correcció d’alguns errors 
de contingut de l’aplicació. 
5.1.2 DEFINCIONS, ACRÒNIMS I ABREVIACIONS 
 ADO.NET Entity Framework: Tecnologia .NET per crear el modelat de la 
Base de Dades. Bàsicament crearà una classe per cada taula de la Base 
de Dades. Molt útil per aplicacions orientades a les dades. 
 Verso Entity Manager: Llibreria de funcionalitats desenvolupades a 
Verso Software per a la crida dels mètodes des de la capa de 
presentació a la capa de negoci. 
 Interfície: Conjunt de funcions que estan declarades per a la seva 
implementació. 
 Capa DAL (Data Access Layer): Capa d’obtenció de dades. És la capa 
que es comunica directament amb la Base de Dades. 
 Capa BLL (Business Logical Layer): Capa on es tracten les dades 
obtingudes al DAL per formar altres. 
 Capa Presentació: Capa on es tracten els elements de la interfaç 
d’usuari. 
 DBModel: Model Lògic de les Dades de l’aplicació. Com la resta de 
capes. 
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5.2 CODIFICACIÓ DE LA CAPES BLL I DAL 
5.2.1 CONCEPTES PREVIS DE LES CAPES BLL I DAL 
Per entendre correctament molts dels paràmetres que existeixen a l’aplicació, 
cal explicar una sèrie de classes i funcionalitats que utilitzem per a diferents 
propòsits. 
Eliminació de Registres 
Aquesta aplicació no esborra cap registre de la Base de Dades. Per fer-ho s'ha 
creat un camp a la Base de Dades anomenat ELIMINADO, que en cas d’ésser 
false el registre estarà actiu i, per contra, si és true el registre estarà esborrat.  
Filtres de l’aplicació 
SabentisAudit és una aplicació amb molts registres d'informació, per tant 
existeix una necessitat de poder filtrar aquests registres, com per exemple les 
preguntes que són membres del qüestionari X, o bé saber els estudis creats a 
la data DD/MM/YYYY. Per tractar aquests filtres s'utilitzen els CamposEntidad. 
Aquests camps estan declarats a les taules SYSTEM_CAMPOENTIDAD, que 
expliquem al capítol anterior. 
Paràmetre de Context: 
Variable que conté la informació de l’aplicació de l’usuari actual i l’empresa 
seleccionada. Per tant, les dades que conté són: Identificador i nom d’usuari, 
identificador i nom del Rol de l’usuari, identificador i nom de la Organització a la 
que pertany, identificador i nom del idioma de l’aplicació, identificador i nom de 
la empresa seleccionada i l’Identificador i el nom del grup d’empreses 
seleccionat i finalment l’identificador i el nom del treballador. 
Paràmetre d'error 
A les capes de BLL i DAL, existeix un paràmetre d'error que ens indica quin 
error s'ha produït en cas que es produeixi, ja sigui per una fallida del programa 
o bé per una desconnexió de la xarxa. Aquest paràmetre es passarà sempre 
per referència. Totes les funcions estaran dins d'un try - catch, si s'executa el 
catch es farà servir aquest paràmetre d'error. 
5.2.2 CODIFICACIÓ DE LA CAPA D’ACCÉS A DADES  
La capa d'accés a dades, o DAL a partir d'ara és la capa que s'ocupa de la 
obtenció de les dades de la Base de Dades. Aquesta capa s’ha desenvolupat 
en l’entorn de desenvolupament Visual Studio 2010 amb el llenguatge C# i rep 
el nom de SabentisAudit_DAL. 
En aquesta part de l'aplicació hi trobem dos arxius importants: IAudit_DAL i 
AuditImpl_DAL. 
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IAudit_DAL és l'arxiu d’interfície que conté les funcions que estaran 
implementades a l'arxiu AuditImpl_DAL, amb una descripció de la funció i els 
paràmetres que calen per a cada funció explicats. 
LinQ To Entities 
Per a obtenir les dades de la Base de Dades es fa servir LinqSQL To Entities. 
LinqSQL és un llenguatge de Microsoft per a la gestió de llistes, i aplicat a 
bases de dades. 
LinqSQL té un format per a les querys o consultes. El format és el següent: 
Primer carreguem el context d'on obtenim les dades. En altres paraules "obrir" 
la connexió a la Base de Dades.  
DBModelContext a = new DBModelContext(); 
Fem la consulta, que serà diferent segons si volem molts registres o només un. 
En cas d’un llistat: 
FROM taula1 ON a.TAULA1_BBDD 
JOIN taula2 IN a.TAULA2_BBDD ON taula1.ID equals taula1.FK_TAULA2 
WHERE <CONDICIÓ> 
En cas d’una consulta individual: 
a.TAULA1_BBDD.Where(t1 => <CONDICIÓ>) 
De les dues formes s'obtenen els registres, no obstant si volem un llistat farem 
un ToList() al resultat de la query o bé un SingleOrDefault() en cas que sigui un 
registre únic. Igualment utilitzem la primera forma de query pels llistats per la 
capacitat d'afegir condicions després de crear la consulta, com passa amb els 
bSoloActivos. 
En cas que la condició sigui amb més d'un paràmetre, s'aplicaran els operadors 
&& per AND i || per OR. 
Funcions més habituals 
En aquesta capa DAL podem trobar bàsicament 4 tipus de funcions: 
a) ObtenerListaRegistros: Obté una llista dels elements de la taula. 
En aquestes funcions, tenen més paràmetres que explicarem a 
continuació: 
a. bSoloActivos: Boolean que en cas d’ésser true, es filtren els 
registres amb el camp ELIMINADO = true. 
b. lstCamposFiltroYOrdenacion: Llista de CamposEntidad que filtren 
els registres obtinguts segons el filtre obtingut de la capa de 
presentació. 
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c. bListadoPaginado: Boolean que en cas de ser true, es paginaran 
els resultats. 
d. intItemsPagina: Aquesta variable només s'utilitzarà en cas de que 
el parametre bListadoPaginado sigui true i indicarà quants 
registres es mostraràn per cada pàgina. 
e. intTotalItems: Sencer que retorna el total de registres que s'han 
obtingut en la cerca abans de la paginació del llistat. S’enviarà per 
referència. 
f. Ctx: Variable que conté el context de l’aplicació. 
g. e: Paràmetre de tipus Error que ens indicarà quin error s'ha 
produït en l’aplicació. 
Aquestes funcions poden estar a més parametritzades per llistar segons un 
filtre. Per exemple, podem trobar la funció ObtenerListaEstudiosByEmpresa, 
que buscarà els estudis fets a l’aplicació de tots els centres de treball de 
l’empresa. Aquest parametre serà del tipus String. 
b) ObtenerRegistro: Obté només un registre de la taula o entitat 
corresponent. Contenen les variables de l’identificador a filtrar, el context 
de l’aplicació i el paràmetre d’error. 
c) GuardarRegistro: Aquestes funcions tenen doble funcionalitat, ja que 
actualitzen o guarden un registre nou. Per diferenciar cadascun dels 
casos ens basem en si l’objecte que guardem porta identificador o no. 
En cas de no portar-ho s’autogenera i s’inserta. Per actualitzar registres 
cal fer servir la instrucció:  
DBModelContext.ApplyCurrentChanges(<NOM_ENTITAT>, objecte). 
Per contra si volem insertar, apliquem la instrucció: 
DBModelContext.<NOM_ENTITAT>.AddObject(objecte). 
d) EliminarRegistro: Com abans hem mencionat, aquesta aplicació no 
elimina cap registre de la Base de Dades, per tant aquesta funció farà 
dues coses. Guardar el registre ELIMINADO a false i omplir el camp 
FECHABORRADO amb la data en que es va eliminar. 
5.2.3 CODICIACIÓ DE LA CAPA DE LÒGICA DE NEGOCI 
A la capa de lògica de negoci, o BLL, es troben les funcions de negoci que 
tracten les dades obtingudes a la capa d’accés a dades o DAL. Per a la 
codificació d'aquesta capa s'ha utilitzat l'entorn Visual Studio 2010 i rep el nom 
de SabentisAudit_BLL. 
Com a la capa DAL, trobem dos arxius, un de interfícies, anomenat IAudit.cs a 
la carpeta Interfaces/, i un altre on es declaren les funcions que 
s’implementaran anomenat AuditImpl. 
A més d'aquests arxius, a la carpeta Constants/ trobem els arxius de constants 
ReglasValidacion.cs on es declaren les Regles de Validació que s'utilitzen en 
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aquest programa (Veure Annex 1) i ComparaReglas.cs que conté els tipus de 
sensibilitats i els Models Preventius. A més també consta l’arxiu 
CodigoSeguridad.cs que conté el codi de seguretat per a les transaccions entre 
les capes de BLL i presentació. 
En aquest nivell de desenvolupament, a l'arxiu d'implementació AuditImpl.cs, 
podem trobar les funcions de llistats, obtenir un registre, actualitzar o introduït 
un registre nou i eliminació de registres. Aquest tipus de funcions només actuen 
com a fil conductor entre la capa de presentació i la capa d’accés a dades.  
Per altra banda hi trobem altres funcions que tracten aquestes dades i obtenen 
registres nous o bé manipulen el funcionament del programa. En aquest punt, 
potser la funció més important de SabentisAudit és GenerarReglasValidacion. 
Aquesta funció interactua amb la resta del sistema obtenint les dades 
necessàries per a la generació de les regles que fan funcionar a SabentisAudit. 
Per fer això es criden les funcions d’altres mòduls per obtenir diferents 
registres, com el model de l’empresa o CNAE2009, el model preventiu que 
utilitza l’empresa i el seu model preventiu sanitari. Per altra banda, o bé també 
la informació del centre de treball on s'ha carregat l’empresa i agafa certes 
informacions: el número de treballadors, la ubicació geogràfica, etc. 
Finalment també obté totes les restriccions que té cada estudi per determinar 
que s'haurà de mostrar o imprimir en el document final. 
Un cop obtinguda tota la informació prèvia es fa un recorre cadascuna de les 
regles de validació del sistema i assigna o no aquelles regles que es 
compleixen, entrant en un switch dins d'un foreach per fer aquesta operació. En 
el moment que la regla es compleix es posa un flag a true i es guarda la regla 
que s'està tractant. Per el contrari, si es deixa de complir, s’anul·la la relació 
entre l'estudi i la regla en qüestió. 
Un cop generades aquestes regles, requerim d'un sistema que ens indiqui quan 
i com s'ha de mostrar la informació. Per fer-ho tenim un conjunt de funcions 
que, en el cas que la pregunta, el text de l'informe, la reglamentació o la 
documentació no tingui cap regla de validació s'haurà de mostrar segur. En 
canvi si aquesta té una regla de validació, es comprova si la regla està 
enllaçada a l'estudi, si es compleix aquesta condició es mostrarà. Tant per les 
preguntes, com pels textos d'informe, com per les reglamentacions i per les 
documentacions, es fa de la mateixa manera. Hi ha una funció que llistarà i una 
altra que revisarà les regles com és el cas de les funcions , 
ObtenerListaPreguntasByEstudioYCuestionario que utilitza la funció 
CompruebaReglaValidacionPregunta. En el cas de les preguntes es tracten per 
qüestionaris, però per a la resta de textos d'informe, documentacions o 
reglaments, es fan globalment. 
Finalment, en aquest nivell cal parlar d'un altre tipus d'arxiu, que són els 
FacadesWS/. Aquests són els sistemes d’intercomunicació entre la capa de 
desenvolupament i la capa de negoci, on podem trobar diversos tipus de 
funcions segons cada entitat: 
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 Funcions tipus Fill: Obtenen llistats. Per condicionar el llistat que volem 
obtenir hi ha uns paràmetres que podem utilitzar. Aquest són 
strParentEntidad, on s'indica per quina altra entitat volem condicionar el 
llistat, IdParent per saber l'Id del l’entitat indicada a strParentEntidad, i si 
escau IdParent2 per aquelles entitats relacionals com 
AUDIT_RESPUESTA que requereix els Ids de la pregunta i de l'estudi. 
Retorna un objecte del tipus FillResponseOf<ENTITAT>.  
 Funcions tipus Find: Obtenen un registre. Com a les funcions Fill, 
aquestes es poden condicionar. Per exemple es fa al FacadeWS de les 
ajudes. 
 Funcions tipus Count: Actualment no s'utilitzen, però originàriament la 
idea era per comptar els resultats. 
 Funcions del tipus UpdateItems: Per actualitzar un registre. Criden a el 
mètode privat saveItems*. 
 Funcions del tipus InsertItems: Per inserir un nou registre. Criden a el 
mètode privat saveItems*. 
 Funcions del tipus UpdateAllItems: Per actualitzar un conjunt de 
registres de cop. 
 Funcions del tipus DeleteItem: Per eliminar un registre. 
 Funcions del tipus DeleteAllItems: Per eliminar un conjunt de registres 
de cop. 
Nota: Cal recordar que a la capa de DAL s'utilitza la mateixa funció per 
actualitzar i introduir un nou registre, diferenciant-ho si porta o no Id a l'objecte 
a guardar. 
Aquestes funcions criden a l'arxiu AUDIT.asmx on es comprova el codi de 
seguretat de la transacció i s'accepta passar a la capa de negoci. 
5.2.4 CODIFICACIÓ DE LA INTERFÍCIE D’USUARI  
Per aquest nivell del desenvolupament, s'ha utilitzat Adobe Flex Builder 4.5 
mitjançant l'entorn de desenvolupament Eclipse instal·lant un plugin del paquet 
d'Adobe. 
SabentisPro compta amb un conjunt de projectes interconnectats 
jeràrquicament (per tant si un dels projectes del qual depèn no compila, aquest 
tampoc ho farà), que contenen els diferents mòduls, estils i components base. 
Els projectes que conformen el nivell de presentació són: 
Projecte Verso 
Aquest projecte conté els components bàsics de l’aplicació, normalment amb la 
mateixa funcionalitat dels components Spark, però compten amb algunes 
funcions extra, com una variable per saber si ha estat modificat, s'afegeix 
l'atribut item que conté el funcionament principal de la funció (per exemple, a un 
TextInput en comptes d'utilitzar l'atribut "text" per posar el valor del mateix, 
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s'utilitzarà item que a més de modificar l'atribut text també modifica el Boolean 
que permet saber si el component ha estat modificat). 
En el projecte Verso existeix un component que gestiona la connexió d'aquesta 
capa amb els nivells inferiors. Aquest component desenvolupat per la empresa 
s'anomena Entity Manager.  
Entity Manager es comunica amb les funcions declarades als FacadesWS. El 
component de EntityManager només es podrà cridar a les Entitats declarades a 
Services.as a la carpeta business/ i tingui els arxius de comunicació SOAP a la 
carpeta entity/. Les dues carpetes anteriors es troben al projecte 
SabentisCommon, el qual s'esmenta posteriorment. 
La declaració d'un Entity Manager és sempre la mateixa per a cada formulari, 
component o funcionalitat de SabentisAudit: 
public class Formulari{ 
 private var registroEM : EntityManager; 
 private var filtro : Filtro; 
 private function init() { 
  registroEM = new 
EntityManager("<NOM_DEL_WEBSERVICE>"); 
  filtro = new Filtro(); 
  fitlro.strParentEntidad = "<NOM_ENTITAT_PER_FILTRAR>"; 
  filtro.IdParent = "<ID_ENTITAT_PER_FILTRAR>"; 
  ... 
  registroEM.filter = filtro; 
... 
 } 
S'ha de tenir en compte que cadascuna d'aquestes funcions tenen paràmetres 
comuns i alguns exclusius per a cada funció.  
Un altre dels paràmetres que cal passar és el paràmetre Filtro, el qual conté els 
atributs: strParentEntidad, IdParent i IdParent2, bSoloActivos, 
bListadoPaginado, intNumPaginas i els CamposEntidad que es faran servir a la 
capa BLL i DAL per filtrar resultats tal i com s'ha explicat als apartats anteriors. 
la manera de fer-ho quedaria com al codi anterior. 
Tot i que no és un paràmetre en sí mateix, també podem enviar objectes a les 
capes inferiors perquè interactuï amb ell. Per fer-ho es fa: 
 registroEM.FUNCIO(<OBJECTE_A_PASSAR>);  
Com a paràmetre comú tenim el Context, per tant a l'entity caldrà passar-li 
aquest. Per fer-ho, a Flex aprofitem el setter del Context i li assignem aquest a 
l'Entity de la forma següent: 
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public function set context(value : Context) : void { 
this._context = value; 
this.registroEM.context = value; 
} 
Un cop declarat el component podem executar una serie de funcions: 
registroEM.fill() 
Crida a la funció fill()  del facade de l’Entitat. El seu resultat es posarà a l'atribut 
de l'Entity Manager list (registroEM.list) del tipus ArrayCollection d'Objects. 
registroEM.find() 
Crida a la funció find()  del facade de la Entitat. El seu resultat es posarà a 
l'atribut de l'Entity Manager item (registroEM.item) del tipus Object. 
registroEM.updateItem(<OBJECTE_A_GUARDAR>) 
registroEM.insertItem(<OBJECTE_A_GUARDAR>) 
Crida a la funció updateItem() o insertItem() del facade de l’Entitat 
respectivament. El seu resultat és l'objecte que s'ha guardat i es posarà a 
l'atribut de l'Entity Manager item (registroEM.item) del tipus Object. 
registroEM.updateAllItems(<ARRAYCOLLECTION__A_GUARDAR>) 
registroEM.insertAllItems(<ARRAYCOLLECTION_ A_GUARDAR>) 
Crida a la funció updateAllItem() o insertAllItems() del facade de l’Entitat 
respectivament. El seu resultat és l'objecte que s'ha guardat i es posarà a 
l'atribut de l'Entity Manager list (registroEM.list) del tipus ArrayCollection 
d'Objects. 
registroEM.deleteItem(<OBJECTE_A_ELIMINAR>) 
registroEM.deleteAllItems(<ARRAYCOLLECTION_ A_ELIMINAR>) 
Crida a la funció deleteItem o deleteAllItems del facade de l’entitat 
respectivament. El seu resultat és el mateix pels dos i és del tipus Boolean. El 
resultat es troba a l'atribut item (registroEM.item). 
La comunicació de l'Entity Manager amb les altres capes és asíncrona degut a 
l’ús dels protocols SOAP, per tant requerim d'algun tipus de mecanisme que 
ens permeti saber quan hem rebut la informació resultant de la consulta 
realitzada per l'Entity. Per fer això s’utilitzen els Events. La declaració d’un 
escoltador de l’Event es fa de la següent manera: 
registroEM.addEventListener(EntityManager.FILL, <NOM_DE_LA_FUNCIO>); 
Igualment podem eliminar l’escoltador comptem amb la funció: 
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registroEM.removeEventListener(EntityManager.FILL, 
<NOM_DE_LA_FUNCIO>); 
EntityManager compta amb els següents Events: FILL, UPDATE, COUNT, 
INSERT, DELETE, DELETEALL, UPDATEALL, INSERTALL. Cadascun 
d’aquest Events correspon a una de les funcions abans esmentades. 
Projecte SabentisCommon 
Depèn del projecte Verso. Aquest és el projecte més importat ja que ho conté 
gairebé tot. 
A la carpeta Entities es troben tots els elements generats pels WebServices, ja 
siguin les funcions que pot dur a terme cada entitat (Fill, Find, UpdateItems, 
DeleteItems, ...) com el context de l’aplicació (Super_Context.as) que ha estat 
modificat per a la inclusió de l'objecte d'idioma objIdioma, com el de Filtre 
(Super_Filter.as). 
A la carpeta Business es troba l'arxiu Services.as que s'encarrega de la gestió i 
comunicació entre les capes BLL, mitjançant els FacadesWS, amb la capa de 
presentació. 
En aquest projecte també trobem els components modificats per un 
comportament més específic que existeixen al projecte Verso, com és el cas, 
per exemple, del component CheckList (Llistat de CheckBox) o bé 
ResizableTitleWindow (Finestra Flotant remesurable). Tots aquests 
components es troben a la carpeta components/. 
Per altra banda, tot i que originàriament formava part del projecte 
SabentisStyles, hi trobem els skins i el css dels components i l’aplicació. Els 
podem trobar a les carpetes skins/ i styles/ respectivament. El motiu de 
l’extracció d'aquests elements de l'altre projecte es deu a la manca de 
comunicació amb el projecte d'estils per part de l’aplicació per a iPad. A la 
carpeta styles hi trobem la fulla d’estils iOSStyles.css per a iOS i styles.css per 
a navegadors. 
En aquest projecte també trobem l'estructura de les aplicacions que formen 
SabentisPro i per tant també SabentisAudit. Això ho trobem a la carpeta app/ i 
dins la carpeta audit/. 
Un cop hem parlat de l’estructura de SabentisPro al projecte SabentisCommon, 
entrem en detall de l’estructura d'arxius utilitzada per l’aplicació SabentisAudit a 
la carpeta esmentada en el paràgraf anterior. 
Primer trobem la carpeta classes/, que conté la classe AuditTexts.as, la qual 
inclou tots els textos que formen part de l’aplicació SabentisAudit. A més també 
té un sistema que gestiona els errors produïts a la comunicació per part de 
l’Entity Manager. 
Després trobem la carpeta component/ que agrupa els components més 
elaborats. En aquesta ruta trobem els components: 
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 AUDITcomponentCuestionarioToDo.as: Selector de tipus de qüestionaris 
i qüestionaris pel component AUDITcomponentRespuestasToD.as o. Per 
la comunicació amb aquest segon component es fan servir els Events 
corresponents al canvi dels selectors o ComboBox del component. 
 AUDITcomponentRespuestasToDo.as: Taula que apareix a la secció per 
realitzar els qüestionaris. Carrega les preguntes amb l’idioma seleccionat 
i un joc de RadioButtons per indicar la resposta. Aquest component 
guarda automàticament qualsevol modificació que sofreixi. També té les 
crides pels components de les ajudes. 
 AUDITcomponentStatusCuestionario.as: Component relacionat amb 
AUDITcomponentRespuestasToDo.as. Bàsicament és un comptador de 
preguntes respostes i de preguntes on indica quina és la proporció de 
respostes per a cada qüestionari i carrega una imatge segons l’estat 
(100% un vist o , si és menys del 100% un bloc de notes).  
 AUDITcomponentEficaciasToDo.as: Taula que apareix a la secció per 
realitzar els Índex d’Eficàcia. Aquest és un dels components més 
complexos, ja que gestiona les eficàcies a nivell d'any i a nivell trimestral 
per cadascun dels índex d’eficàcia. També compta amb un control 
d'errors on senyala en vermell el camp amb error i indica com arreglar-lo 
i té un comportament diferent segons l'índex en el que ens trobem, i per 
tant: 
o Si és un índex del tipus NUMBER, RELATION, INDEX suma les 
diferents i no permet que hi hagi valors negatius. 
o Si és un índex del tipus PERCENT no permet valors més petits de 
0 ni més grans de 100, i en fa la mitja de tots els valors 
trimestrals. 
o També conté les crides al component de les ajudes. A més, el seu 
disseny guarda automàticament qualsevol canvi sofert que estigui 
validat correctament. 
 AUDITcomponentEstudioIntegracionesToDo.as: Taula que apareix en la 
secció per realitzar els Índex d’Integració. Aquest component és similar a 
AUDITcomponentRespuestasToDo.as, ja que compta amb els índex 
segons l’idioma del context de l’aplicació i en lloc de tenir 1 joc de 
RadioButtons, en té dos. També, com el component de les respostes de 
les preguntes, guarda automàticament qualsevol canvi sofert en el 
mateix. Tot i que encara no té una funció pràctica, també compta amb 
les crides al component d’ajudes. 
 AUDITcomponentAyudas.as: Component per carregar una ajuda segons 
l’objecte que el crida. Així doncs, si qui crida l’ajuda és una pregunta es 
farà un FIND a les ajudes de les preguntes. Carrega aquestes, 
qüestionaris, índex d’integració i índex d’eficàcia. 
A continuació trobem la carpeta crud/ que contenen els CRUDS de les entitats 
que pot gestionar un usuari de SabentisAudit. Els CRUDS es gestionen 
mitjançant dos components propis de tota l’aplicació SabentisPro. Carrega a 
dues capes mitjançant un Viewstack el component de llistats SList que enllaça 
amb el component SForm que edita o introdueix un nou registre en el llistat. 
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Finalment trobem el directori forms/ que conté els formularis que gestionen les 
funcionalitats de l’aplicació, cridant els components de la carpeta components/ 
abans esmentats o bé altres propis del programari SabentisPro. Els formularis 
combinen el llenguatge ActionScript amb el llenguatge d’etiquetes MXML. 
Tenim un formulari per funcionalitat de SabentisAudit, i per tant tenim nou 
formularis: 
 AUDITformAsociarCuestionarios.mxml: Crida al component de 
SabentisCommon CheckListGroup que hereda del component 
CheckListGroup del projecte Verso. Aquest permet el guardat automàtic, 
la crida d’ajudes i altres funcionalitats esteses del component del 
projecte Verso. Aquest formulari gestiona els qüestionaris relacionats 
amb l’estudi i permet seleccionar i desseleccionar qüestionaris. 
 AUDITformAsociarRestricciones.mxml: Similar al formulari anterior, 
permet l’associació de restriccions a l’estudi mitjançant el component 
CheckListGroup. Degut a un canvi de requeriments per l’expansió de 
funcionalitats de SabentisPro, aquest component va perdre el seu 
objectiu inicial donant lloc a la possiblitat d’associar les restriccions als 
qüestionaris, tot i que encara permet el seu comportament inicial.  
 AUDITformComentariosEstudio.mxml: Crea tres àrees de text que 
permeten la modificació de la seva mida per major comoditat de l’usuari. 
Permet introduir els comentaris de l’estudi i conclusions dels estudis 
d’eficàcia i integració. 
 AUDITformInformacionEstudio.mxml: Crea un SForm que permet la 
modificació de l’estudi seleccionat. En el cas que s’inventi un nou estudi, 
es carrega aquest formulari. 
 AUDITformInforme.mxml: Consta d’un DataGrid o llistat on es permet 
generar i descarregar un nou informe de l’estudi a partir de la informació 
del mateix. Utilitza la funcionalitat DBPrinter de Verso. 
 AUDITformRealizarCuestionarios.mxml: Consta de tres components 
codificats a la carpeta components/: 
o AUDITcomponentStatusCuestionario.as 
o AUDITcomponentCuestionarioToDo.as 
o AUDITcomponentEstudioRespuestasToDo.as 
Aquests components interactuen entre ells mitjançant l’event endForm 
declarat a cadascun d’ells. Així, quan es llença l’event endForm del 
selector de qüestionaris al carregar-se o canviar de qüestionari, es 
carrega la taula, la qual, al finalitzar la carrega o efectuar un canvi a la 
mateixa, llença l’event endForm que modifica el component d’estat del 
qüestionari. 
 AUDITformRealizarEficacia.mxml: Crea un selector o ComboBox i crida 
al component AUDITcomponentEstudioEficaciasToDo.as. 
 AUDITformRealizarIntegracion.mxml: Crida al component 
AUDITcomponentEstudioIntegracionesToDo.as. 
 AUDITformResumenEstudio.mxml: Crea un formulari on es mostra un 
resum de la informació bàsica de l’estudi, una estadística dels índex 
d’eficàcia i integració i l’estat dels estudis seleccionats amb un 
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comptador de preguntes i respostes contestades. En el cas que 
estiguem consultant un estudi, carregarà aquest formulari a l’inici. 
Projecte SabentisPro 
Integra tant la pàgina principal de l’aplicació SabentisPro com SabentisAudit: 
appSABENTISAudit.mxml a la carpeta views/. Té dues capes mitjançant un 
Viewstack. En la primera carrega un llistat i un filtre personalitzable  pel mateix 
amb els estudis de tots els centres de treball de l’empresa seleccionada al 
context. En el moment en què es selecciona un estudi o bé es crea un de nou, 
ocultem la primera capa i carreguem una segona. Aquesta segona conté un 
TabBar o barra de pestanyes per poder canviar de funcionalitat d’una manera 
pràctica. Perquè això fos possible es va sincronitzar el TabBar a un altre 
Viewstack. 
Projecte SabentisStyles 
Aquest projecte conté els asserts (imatges) de l’aplicació SabentisPro i per tant 
SabentisAudit. També gestiona els colors que hi pot haver a l’aplicació al fitxer 
Colors. D’aquesta forma, només canviant els colors d’aquestes constants 
podrem canviar fàcilment l’aspecte de l’aplicació, donant-li un aspecte més 
corporatiu i complint l’objectiu plantejat al capítol 4, en l’apartat d’Interfície 
Gràfica. Inicialment aquest projecte contenia els skins i els fulls d’estils, però es 
van recol·locar al projecte SabentisCommon degut a la incapacitat del 
compilador d’iOS per agafar els estils, ja que permet com a màxim un nivell 
jeràrquic per utilitzar skins i en aquest cas estaria en segona posició en la 
jerarquia. 
5.2.5 OBSERVACIONS DE LA CODIFICACIÓ 
La metodologia adoptada en la codificació a capes i el fet de crear un model 
per entitats que condicioni la comunicació entre les mateixes (ja que cal crear 
un FacadeWS per cada Entitat que s’utilitzi a la capa de presentació), ha 
provocat una gran repetició de codi en les capes DAL i BLL, a més que moltes 
funcions de la capa de lògica de negoci només fan de nexe d’unió entre les 
capes d’accés a dades i resulten repetitives. No obstant, per altres funcions són 
força útils, com el generador de les regles de validació, a més d’una millora en 
l’organització del codi. 
Per altra banda, he d’aplaudir l’elecció en l’ús de LinQ-To-Entities per a  
l’obtenció de les dades a la capa DAL, gràcies a la Flexibilitat del llenguatge 
degut a la facilitat d’afegir restriccions a les consultes (com per exemple en les 
sentències per filtrar només els registres actius) i el seu complet tractament de 
llistes. 
De cara a la codificació de la capa de presentació en Adobe Flex, tot i que és 
un llenguatge força fàcil, cal dir que resulta poc intuïtiu al principi degut a l’ús 
excessiu d’Events per realitzar les tasques a vegades més senzilles, com es el 
cas  d’una simple consulta a les capes inferiors o bé intentar carregar una 
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variable declarada al codi MXML i que encara no està inicialitzada (en aquest 
casos hem d’aprofitar  l’Event CreationComplete). 
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CAPÍTOL 6:  PROVES 
6.1 INTRODUCCIÓ 
6.1.1 INTRODUCCIÓ 
La codificació i les proves són dues tasques que normalment es realitzen 
conjuntament. Durant el desenvolupament d’aquest projecte s’han fet quatre  
tipus de proves, determinades pel grau de codificació del moment. 
En primer lloc, durant la codificació de les capes de lògica de negoci i accés a 
dades, en el que es testejaven les funcions bàsiques d’obtenir llistats i dades 
concretes, desar dades i la correcta eliminació de les mateixes. 
Un finalitzades les funcions més avançades a la lògica de negoci, es procedeix 
a realitzar el segon tipus de proves, on es van realitzar uns tests d’integració 
que permetien valorar sense interfície gràfica el correcte funcionament de 
l’aplicació, simulant un comportament complert de l’aplicació. 
Per altra banda, durant el desenvolupament de la interfície gràfica s’efectuaven 
tests sobre els components desenvolupats. 
Finalment, i un cop desenvolupada una versió Alpha de l’aplicació, es va 
concedir accés a professionals del món de la Prevenció de Riscos Laborals per 
assegurar tots els continguts de l’aplicació. 
6.1.2 DEFINCIONS, ACRÒNIMS I ABREVIACIONS 
 Tests Unitaris: Tests per comprovar el correcte funcionament d’un mòdul 
concret de l’aplicació. 
 Tests d’Integració: Tests per comprovar tots els elements unitaris que 
componen un procés de l’aplicació i que la integració dels elements o 
mòduls de l’aplicació son correctes. 
 Versió Alpha: Versió inicial un cop finalitzat el desenvolupament bàsic de 
l’aplicació. El seu objectiu és donar a conèixer els bugs que hi ha en 
l’aplicació ja sigui de contingut o bé de funcionament que no hagin estat 
testejats en cap de les proves anteriors a la publicació. 
 Versió Beta: Versió corregida sobre la versió Alpha. La seva finalitat és 
comprovar la correcte resolució dels problemes trobats a la versió Alpha 
i buscar-ne altres possibles. 
 Final Release: Versió final que es publica i es concedeix accés al client 
final. 
6.2 PROVES UNITÀRIES I D ’INTEGRACIÓ  
En la codificació de SabentisAudit es va començar amb la codificació de les 
capes de lògica de negoci i accés a dades ja que la infraestructura inicial de la 
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capa de presentació de SabentisPro encara estava en la seva fase inicial i 
mancava d‘entorn bàsic i components pel desenvolupament de SabentisAudit. 
Per tant, existia un problema força seriós: Com podem comprovar les funcions 
implementades a la capa BLL i DAL sense entorn gràfic? 
La solució fou la creació d’un nou projecte que tingués un conjunt de proves 
unitàries que substituís l’entorn gràfic i pogués executar aquestes funcions. 
Aquest projecte va ser anomenat SabentisAudit_Test. 
Les primeres proves unitàries es dugueren a terme amb les funcions d’obtenció 
de llistats per garantir la recepció de les dades segons els paràmetres d’idioma 
i de filtre. Després es van testejar les funcions de guardat i eliminació de 
registres.  
Finalment, després de la codificació de les funcions més sofisticades de la capa 
BLL, com la generació de les regles de validació per a un estudi i la obtenció de 
llistats condicionats a aquestes regles assignades, es fan un conjunt de tests 
unitaris per a cadascuna d’aquestes funcionalitats i un cop passats aquests, es 
realitzà un test d’integració que simulava el funcionament complet de 
l’aplicació, excepte la generació dels informes, tot i que sí que es va provar que 
l’aplicació enviés les dades adequades a la funcionalitat de llistats. 
Un cop finalitzat el procés de codificació de les capes de negoci i accés a 
dades i iniciada la codificació de la capa de presentació, es passarien les 
proves de cadascuna de les funcionalitats de la capa de presentació i 
posteriorment les proves de rendiment de la mateixa. S’ha de fer un incís 
important en aquest tipus de proves, ja que Adobe Flex i per tant Flash és una 
tecnologia molt “pesada” i que consumeix molts recursos, a més de la connexió 
asíncrona de les capes que no dóna els resultats immediatament, sino que la 
responsabilitat sobre el moment d’obtenció de les dades passa a formar part de 
la planificació de la CPU. 
6.3 PROVES FINALS 
Un cop finalitzada la codificació bàsica de l’aplicació es va donar accés als 
Stakeholders de SabentisPro per a la comprovació del funcionament global de 
SabentisAudit. Això es fa amb la finalitat de comprovar més exhaustivament els 
continguts de la mateixa, a més de realitzar proves de funcionament amb varis 
usuaris connectats.  
6.3.1 VERSIONS FINALS 
Un cop testejada l’aplicació, es llançà una versió Alpha que va arribar a un 
conjunt de professionals experts en el món de la Prevenció de Riscos Laborals 
per a la utilització d’aquest software.  
Un cop assegurada l’estabilitat de l’aplicació i la resolució d’alguns bugs a nivell 
de continguts i algun de funcionament, es va llençar una versió Beta testejada, 
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que al poc temps es va llançar una versió definitiva i es posar a Producció com 
a Final Release. 
6.4 MODIFICACIONS FINALS I CONCLUSIONS 
Durant l’últim tram de la codificació i les proves finals, cal mencionar un parell 
de problemes força importants amb què  ens vam trobar.  
El primer el trobem a l’hora de guardar múltiples registres de cop. Aquest és 
degut al generador d’ ID que s’utilitza en el projecte, que es basa en la data 
actual i la generació d’un nombre aleatori a partir del microsegon en el que es 
generava. Degut a això, a vegades es generaven diversos cops els mateixos 
identificadors, cosa que no ha de passar mai, i per tant fallava a la introducció 
d’aquestes dades a la Base de Dades. 
Un altre dels errors que va sorgir fou a la pantalla d’índex d’eficàcia: el guardat 
automàtic dels valors dels índex anuals guardava repetidament el mateix 
registre degut a un problema amb el event FOCUS_OUT dels camps de text, 
que cridava a la funció de guardat de la fila en la que es troba. El bug succeïa 
al passar a un altre camp de text que cridava doblement aquest event i per tant 
a aquesta funció. La solució consisteix a incrementar el control sobre el guardat 
de la fila. 
Igualment, com s’ha explicat en alguns moments d’aquest capítol, hi ha hagut 
components que han perdut el seu objectiu inicial i, o bé s’ha canviat aquest 
objectiu per adaptar-se els nous o bé s’ha ampliat el seu comportament. En el 
moment que ha succeït un problema d’aquest tipus, s’ha buscat fer la segona 
opció, ja que la versatibilitat del codi i la capacitat de realitzar més canvis d’una 
forma senzilla és un dels objectius a l’hora de la codificació d’aquesta aplicació, 
sempre buscant la màxima eficiència mitjançant la modularitat dels 
components. 
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CAPÍTOL 7:  IMPLANTACIÓ DEL PROJECTE 
7.1 INTRODUCCIÓ 
7.1.1 INTRODUCCIÓ 
Un cop finalitzades les tasques de codificació, es procedeix a la implantació del 
software. En el cas de SabentisAudit, un software multiplataforma que 
requereix connexió a Internet pel seu ús, hi ha una sèrie de pasos iguals per a 
totes les plataformes i altres actuacions més específiques segons si l’entorn és 
Web (per a PC i per dispositius Android) o bé per a iPhone i iPad (és a dir, 
dispositius amb el sistema iOS). En definitiva, les actuacions seran les 
mateixes pels servidors SQL i .NET però diferiran segons l’entorn d’usuari. 
A continuació explicarem  ordenadament el procés d’implantació del sistema, 
que es farà servir en el cas d’una implantació inicial i de futures versions. 
7.1.2 DEFINCIONS, ACRÒNIMS I ABREVIACIONS 
 Microsoft SQL Server: Sistema de gestió de Bases de Dades basat en el 
model relacional de dades. 
 Eclipse: Entorn de desenvolupament de software amb capacitat per 
diversos llenguatges de programació. Requereix tenir instal·lat Adobe 
Flex Builder Plugin  per desenvolupar aplicacions amb el llenguatge 
Flex. Amb aquesta eina es pot compilar el programa en un SWF 
posteriorment executable. 
 Microsoft Visual Studio 2010: Entorn de desenvolupament dissenyat per 
Microsoft amb la que es desenvolupa i s’executa el servidor .NET. 
7.2 IMPLANTACIÓ DEL SERVIDOR SQL SERVER 
7.2.1 CONCEPTES PREVIS 
El sistema escollit per a la gestió de la Base de Dades és Microsoft SQL 
Server, en concret la versió 2008 Express. 
El motiu principal de l’ús d’aquest sistema de Base de Dades es deu a la 
compatibilitat del sistema amb el Framework .NET. 
A l’hora de implantar el servidor SQL, cal diferenciar entre dos situacions: la 
implantació inicial i la actualització de la Base de Dades en el moment de la 
publicació d’una Release. 
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7.2.2 EINES I FITXERS NECESSARIS 
En el primer dels dos casos, la pauta a seguir es basa en la restauració d’una 
Base de Dades buida (excepte aquelles taules que requereixen que continguin 
dades per el correcte funcionament de l’aplicació, com es el cas de les taules 
System). Per tant, comptem inicialment amb un fitxer SABENTISpro.bak que 
conté la Base de Dades. 
A més, degut a l’evolució del software, tenim l’arxiu SentenciasSQL.txt que 
conté les sentències necessàries per implantar el sistema en la seva última 
versió. 
Els dos arxius els trobem a la carpeta BDD\ en el directori de 
desenvolupament. 
El software de gestió de la Base de Dades que es fa servir és Microsoft SQL 
Server Management Studio. 
7.2.3 BASE DE DADES EN UNA IMPLANTACIÓ INICIAL 
Els punts a seguir en el cas de fer una implantació inicial del software són: 
1. En primer lloc, es posa en marxa la eina SQL Server Management 
Studio. (Imatge 23) i s’inicia sessió amb un usuari i una contrasenya o bé 
amb Autentificació de Windows, tal i com es va establir a la instal·lació 
de Microsoft SQL Server 2008 Express (Imatge 24). 
 
 
 
Imatge 23: S’inicia SQL Server Management Studio al menú inici → Microsoft SQL 
Server 2008 → SQL Server Management Studio. 
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Imatge 24: Pantalla d’inici de sessió. Les dades d’accés es van indicar a la instal·lació 
Microsoft SQL Server 2008 Express. 
 
 
Imatge 25: Pantalla principal del software de gestió. 
 
2. Es crea una Base de Dades nova i s’indica nom (posteriorment caldrà 
indicar-li als fitxers de configuració de .NET el nom de la Base de 
Dades). També és convenient assignar un usuari propietari, ja que 
d’aquesta manera es podrà accedir als Diagrames de la Base de Dades 
(Imatge 26). 
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Imatge 26: Pantalla on es crea la Base de Dades. S’indica el nom i l’usuari propietari. 
 
3. Restaurar la Base de Dades. Per fer-ho, es fa click secundari a la Base 
de Dades creada al punt 2 i al menú emergent Tasques → Restaurar → 
Base de Dades (Imatge 27). Un cop a la pantalla, s’indica l’opció Desde 
Dispositiu i posteriorment clicar a la icona . Posteriorment sortirà una 
finestra nova (Imatge 28) i pressionem el botó Afegir, on es selecciona 
l’arxiu .bak que conté la Base de Dades (Imatge 29). Un cop afegida, es 
marca com la Base de Dades a restaurar. (Imatge 30)  
 
Nota: Un .bak pot contenir més d’una Base de Dades. Per saber quina, 
cal consultar  la columna de Dates i agafar la versió que tingui la data 
més actual. Pot sorgir el problema que en la restauració de la Base de 
Dades es quedi estancada al 0% i posteriorment sorgirà un error. Això 
és degut a que algun procés pugui estar interactuant amb el motor de la 
Base de Dades. Per solucionar aquest tipus de problemes, caldrà aturar 
i reiniciar el servei de Base de Dades. Per fer-ho podem utilitzar la eina 
de Microsoft SQL Server: Administrador de Configuració de SQL Server . 
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Imatge 27: Pantalla on es crea la Base de Dades. S’indica el nom i l’usuari propietari. 
 
 
 
Imatge 28: Pantalla on es mostra la Base de Dades afegida i dóna l’opció d’Afegir. 
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Imatge 29: Pantalla on es selecciona la Base de Dades en l’arbre de directoris del 
sistema. 
 
Imatge 30: Es selecciona la Base de Dades, i en el cas que hi hagi més d’un backup, 
escollir aquell que tingui la data més recent. 
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Imatge 31: Seleccionar la opció “Sobreescriure la Base de Dades existent (WITH 
REPLACE)” 
 
4. Un cop restaurada la Base de Dades, només caldrà actualitzar-la a la 
versió més actual, tècnica que s’explica en el següent punt. 
7.2.4 ACTUALITZACIÓ DE LA BASE DE DADES 
Per realitzar aquesta tasca cal estar logat al software de gestió de Base de 
Dades, l’arxiu SentenciasSQL.txt que es pot trobar al directori BDD del 
repositori. 
Aquesta tasca és més ràpida, ja que només caldrà, picar a l’opció 
 de la barra Standard, on sortirà una pantalla amb un editor de 
SQL i la següent barra d’accions: 
 
Imatge 32: Barra d’accions SQL 
 
En aquest punt és de vital importància que la Base de Dades seleccionada 
sigui SABENTISpro. Desprès, es copia a l’editor tot el contingut de l’arxiu 
SentenciasSQL.txt. Finalment executem el script SQL. 
7.3 IMPLANTACIÓ DEL SERVIDOR .NET 
A continuació s’explicaran els passos a realitzar per a la publicació de 
l’aplicació. Aquest punt en concret tracta dels passos a realitzar en la capa 
.NET. 
Primer de tot, cal modificar la versió amb la que treballarem a la barra d’accions 
Standard de l’IDE Visual Studio 2010 (Imatge 32), a la secció Configuració de 
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les Solucions. En aquesta secció s’ha de modificar l’opció Debug, la qual 
s’utilitza en la codificació, per l’opció Release que és la destinada a la 
publicació de les solucions. 
 
 
Imatge 33 Barra d’accions Standard de Visual Studio 2010 
   
 →  
Imatge 34: Opcions a modificar en la barra Standard 
 
Després, cal tenir oberts els projectes que es requereixen per al correcte 
funcionament de SabentisAudit. Tot i això només caldrà publicar les capes de 
negoci, ja que són les que compten amb els WebMethods que es comuniquen 
amb la part Flex. Aquests són: SABENTISaudit_BLL, SABENTIScore_BLL i 
SABENTISident_eval_BLL. Només es necessitarà obrir un full de codi de 
cadascun dels projectes per a la seva publicació.  
Posteriorment s’ha de editar els arxius de configuració App.config i Web.config 
dels projectes DBModel i a més dels anteriors citats. Per major comoditat, 
Visual Studio 2010 divideix aquests arxius en dos versions de Debug i Release, 
i s’utilitzarà cadascun segons l’opció que estigui seleccionada a Configuració 
de les Solucions. En aquests arxius hauran de tenir les IPs i les rutes que 
s’utilitzaran al servidor, així com la correcta cadena de connexió de la Base de 
Dades. 
Un cop preparat tot, es procedirà a la publicació del projecte SabentisAudit. Per 
a cadascun  dels projectes citats anteriorment es farà la mateixa operació. En 
aquest document s’explica amb l’exemple SABENTISaudit_BLL. 
1. Anar a la finestra Publicació Web, la qual es troba en el menú Generar 
→ Publicar SABENTISaudit_BLL.  
2. A la finestra (Imatge 33), seleccionar el Mètode de publicació FTP 
3. Introduïm la ruta de la FTP on es publicarà la versió a Ubicació de Destí. 
4. Introduïm l’usuari i la contrasenya per l’accés a la FTP. 
5. Publiquem. 
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Imatge 35: Pantalla de publicació de projectes de Visual Studio 2010 
 
7.4 IMPLANTACIÓ DEL CLIENT WEB 
Per a la publicació del client Web es farà servir un servidor Web tradicional com 
Apache. 
En primer lloc, necessitem un IDE Eclipse amb el plugin Adobe Flex Builder 
instal·lat, com l’utilitzat a la fase de codificació. 
L’objectiu final d’aquesta part és obtenir un arxiu SWF: sabentispro.swf,. Per 
fer-ho cal seguir els següents pasos: 
1. Anar a la finestra d’exportació: File → Export  
2. Seleccionar l’opció Flash Builder → Release Build (Imatge 34) per 
indicar que l’arxiu resultant sigui una Release que serà més ràpida i 
lleugera que la versió de debug. 
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Imatge 36: Pantalla de Exportació i seleccionar Release Build. 
 
3. Seleccionar el projecte sabentispro i al camp Application: main.mxml 
4. Indiquem el directori final de l’exportació en un directori accessible. 
 
 
Imatge 37: Pantalla d’exportació de la Release 
 
 
5. Finalitzar. 
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Imatge 38: Creació del arxiu final. 
 
La publicació es farà a la carpeta arrel del Servidor on es troben les pàgines del 
servidor Web. En aquesta hi ha d’haver un arxiu index.html que comptarà amb 
una crida al SWF resultant de Flex. Per tant, un cop finalitzada l’exportació 
anterior, només caldrà copiar l’arxiu a la ruta on estigui el fitxer index.html i 
assegurar que la crida es fa correctament. 
7.5 IMPLANTACIÓ DEL CLIENT IOS 
El procediment per dur a terme la implantació del client iOS és molt semblant al 
punt anterior, tot i que s’utilitzarà el projecte iPadSABENTISpro, un projecte 
d’aplicació mòbil d’Adobe Flex que compta amb una sèrie de modificacions per 
el seu empaquetatge per a iOS a nivell de llibreries i l’ús de l’empaquetador 
d’Adobe Air. 
Al ésser un projecte d’aplicació mòbil d’Adobe Flex sortiran la opció Flex Build 
Packing a les propietats de iPadSabentisPro.  
 
Imatge 39: Propietats del Projecte iPadSABENTISpro. 
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En el cas que s’executi aquest sistema d’empaquetatge per primer cop, caldrà 
obtenir els certificats per a la aplicació, així com un identificador de la mateixa. 
En aquest punt es suposarà que l’aplicació ja ha estat registrada, i per tant, no 
s’explica el procediment que cal fer per registrar l’aplicació. En la direcció web 
http://www.adobe.com/devnet/air/articles/packaging-air-apps-ios.html s’explica 
en detall que cal fer per obtenir els certificats esmentats anteriorment. 
Un cop tenim el projecte iPadSABENTISpro obert, es realitzarà una neteja del 
projecte a Project → Clean... i seleccionarem tots els projectes. 
 
Imatge 40: Neteja del Projecte 
 
Un cop finalitzada la neteja dels projectes que formen part de la capa de 
presentació del projecte, executem l’assistent on empaquetarem l’aplicació a 
Project → Export Release Build. En aquest assistent caldrà indicar el projecte 
iPadSABENTISpro i l’arxiu iPadSABENTISpro.mxml com aplicació. En principi 
aquestes opcions haurien de sortir ja inicialitzades correctament. 
Posteriorment cal indicar el directori on el volem exportar al camp de text 
Export to folder. Un cop tot inicialitzat, indiquem Finalitzar i començarà 
l’empaquetatge. El resultat final serà un arxiu .ipa, el qual es podrà instal·lar 
mitjançant l’iTunes. 
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Imatge 41: Exportació del projecte i creació de l’aplicació per a iPad 
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CAPÍTOL 8:  CONCLUSIONS DEL PROJECTE 
8.1 ASSOLIMENT D’OBJECTIUS 
Al començar aquest projecte es van plantejar una sèrie de reptes i objectius 
que s’havien de complir per tal de garantir l’èxit d’aquest. 
El primer objectiu final assolit, i sens dubte el més important, és dissenyar un 
software de qualitat que permeti una auditoria de prevenció de riscos laborals 
mitjançant un sistema multiplataforma i portàtil. Cal destacar la manca 
d’aquesta mena d’aplicatius en el sector que tinguin els avantatges abans 
esmentats i que compleixi els requeriments exigits tant pel client com per 
l’usuari final. Com s’indica en el primer capítol, per assolir aquest objectiu final, 
ha calgut dur a terme una sèrie d’objectius intermitjos. 
El primer d’aquests objectius marcats a l’ inici fou la realització d’un anàlisis que 
satisfés totes les necessitats d’un sistema d’auditories. Aquest ha estat 
contrastat amb els diferents stackeholders per a la seva verificació i s’ha 
complert. 
El segon, el qual marcava la creació d’un sistema robust i estable que garantís 
pocs errors també s’ha aconseguit, mitjançant un conjunt de proves que ho 
verificaven. 
L’últim objectiu, estava orientat al desenvolupament de l’eina i la comprensió 
del codi per a futurs canvis. Aquest ha estat el més costós d’aconseguir degut a 
la quantitat de codi generat i per tant la quantitat de comentaris explicatius 
necessaris. No obstant, podem etiquetar aquest com assolit. 
Altre objectiu realitzat, a nivell personal, és l’aprenentatge de nous llenguatges 
de programació i de noves tecnologies de desenvolupament de software, 
actualment en auge, com són Adobe Flex, Microsoft .NET i Microsoft SQL 
Server, entre altres. 
Sobre el disseny i l’anàlisi de l’aplicació, s’han arribat a implementar totes les 
funcionalitats amb les que havia de comptar aquesta, amb la excepció del 
generador de documents, ja que forma part del paquet de SabentisPro i encara 
no està operatiu. No obstant, s’ha deixat preparat el codi per a la comunicació 
amb el mòdul de documents. També cal dir que ni el disseny original de la Base 
de Dades i dels diagrames, ni la interfície d’usuari ha estat subjecte a gaires 
modificacions, excepte per funcionalitats redissenyades a partir de peticions 
expresses dels Stakeholders. 
8.2 ASPECTES RELLEVANTS A DESTACAR DEL PROJECTE 
Els aspectes més positius que té aquest projecte són les tecnologies 
utilitzades, que han permès entre altres coses la portabilitat de l’aplicació per a 
diferents arquitectures, sobretot a les portàtils com són per iPad i iPhone en 
aplicació nativa, i la web per a la resta. 
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Per altra banda, cal tornar a incidir en la escassetat de softwares de Prevenció 
de Riscos Laborals complets i capaços de realitzar les tasques de SabentisPro 
i més concretament, aplicacions que tinguin les funcionalitats de SabentisAudit. 
SabentisAudit està pensat per a professionals que volen tenir sempre la 
informació al seu abast d’una forma senzilla, intuïtiva i clara, però també s’ha 
de valorar que aquest software portàtil pot desar qualsevol canvi produït en 
aquest en el moment en el que es produeix, donant la seguretat de no perdre 
informació rellevant. A més, gracies a aquest sistema, les dades són 
accessibles per a tothom gairebé en temps real. 
8.3 DESVIACIONS SOBRE LA PLANIFICACIÓ 
L’objectiu temporal final marcat a la planificació del projecte no s’ha assolit, 
però el podem donar per bo en tant que hi ha hagut una desviació de la previsió 
inicial que situava l’entrega final tres mesos abans del límit imposat per la 
institució universitària, però no ha suposat cap canvi de convocatòria. El motiu 
d’aquesta desviació, ha estat la urgència d’altres tasques més prioritàries 
relacionades amb l’aplicació SabentisPro, i que condicionava SabentisAudit.  
Entre altres tasques que han retardat la finalització del projecte, foren uns 
canvis que van ser necessaris i que tenien a veure amb l0estabilitat bàsica del 
sistema a la capa DAL i l’aplicació de filtres sobre les consultes de la Base de 
Dades. 
Un altre dels motius d’aquesta demora fou un problema amb la interconnexió 
de les capes de presentació i de negoci i que afectava totes les funcions de 
modificació de registres de la Base de Dades.  
8.4 CONCLUSIONS PERSONALS 
A mode de conclusions personals, el desenvolupament d’aquest software ha 
estat molt interessant, ja que m’ha permès aprendre noves tecnologies i m’ha 
donat força experiència de com s’ha de planificar i dur a terme un projecte 
informàtic de major envergadura. 
L’anàlisi del problema no va ser una tasca senzilla ja que, a més del meu 
desconeixement de les reglamentacions que regeixen el món de la Prevenció 
de Riscos Laborals, l’única font d’informació de la qual disposava era un 
document de 534 fulles que indicava com havia de ser el resultat final. Però, a 
la vegada, no hi havia gaires restriccions (ni indicacions) del disseny de la 
interfície d’usuari, per la qual cosa era força difícil imaginar-se el funcionament 
de l’aplicació. No obstant, l’accés als Stakeholders del projecte SabentisPro i 
per tant d’aquest projecte, va ser essencial per solucionar els dubtes que 
existien. 
A més, aquest projecte de fi de carrera no podria haver estat possible sense la 
constància diària que exigeix una feina com aquesta, sobretot de cara a 
l’aprenentatge necessari de tecnologies com Flex o .NET per desenvolupar-ho.  
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Dels llenguatges que s’utilitzen en la codificació d’aquest projecte, Flex, que 
engloba els llenguatges MXML i ActionScript 3 ha estat el més difícil d’aprendre 
i saber utilitzar correctament, sobretot en el cas de l’aplicació d’events. L’ús 
d’aquests és molt variat, tot i això foren aquells dedicats al control dels 
protocols SOAP els que van comportar una major dificultat, degut al 
assincronisme que tenen. Un cas particular fou ser la codificació del component 
que gestiona els Índex d’Eficàcia, doncs la jerarquia d’un índex per any i 4 
trimestres incrementava de forma notable les comprovacions per impedir 
situacions no desitjables com l’intent d’obtenir les dades de l’any abans dels 
trimestres.  
Per contra, sí que em va resultar molt útil un Framework o sistema d’entitats 
que transformava les taules de la Base de Dades en classes i donava lloc a un 
disseny intuïtiu de l’aplicació i una implantació encara més fàcil gracies al l’ús 
de Linq-To-Entities. 
Em sento molt orgullós de SabentisAudit per molts motius, però destacaria la 
quantitat de proves i de revisions al que ha estat sotmès, i que per tant, ha 
donat lloc a un software d’alta qualitat, el qual està en funcionament avui dia 
per a diverses finalitats, els més destacats estan tant a l’àmbit professional com 
el docent. El segon motiu que em provoca aquesta satisfacció és la portabilitat 
de l’aplicació a diferents plataformes, entre d’altres les mòbils, les quals són 
cada dia més sol·licitades i necessàries en qualsevol àmbit professional. Cal 
tenir en compte, que en el moment en què es realitza una auditoria de PRL es 
fa a la “casa” del client, per això que aquest software sigui portàtil és encara 
més útil. 
Finalment, cal dir que per dur a terme el desenvolupament d’un software 
d’aquesta dimensió, ha calgut un equip profesional que m’ha estat molt útil per 
incrementar les meves aptituds socials exigides en aquesta professió. Agraeixo 
a tots els membres de l’equip de desenvolupament de Verso Software i els 
Stakeholders de SabentisPro que han intervingut d’alguna forma en el 
desenvolupament d’aquest projecte i en el seu resultat, que el podem resumir 
amb una sola paraula: èxit. 
8.5 POSSIBLES LÍNEES D’AMPLIACIÓ 
Donada la naturalesa d’aquest software, basat en les normatives de la 
Prevenció de Riscos Laborals, hi ha poques modificacions sobre les 
funcionalitats que es puguin portar a terme, no obstant cal tenir en compte que 
SabentisPro és un projecte viu, i que per extensió SabentisAudit també ho és, 
ja que moltes de les ampliacions que es produeixin al primer podran 
condicionar el funcionament del segon (com ja passa amb altres mòduls com a 
SabentisEval). Tot i això, es poden realitzar canvis i millores com les que 
s’anomenen a continuació: 
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ANDROID 
Una línia d’ampliació essencial és la correcció d’errors que té Flex amb les 
plataformes Android, degut a que els components es troben incrustats en el 
compilat resultant SWF i no permet la interactuació de l’usuari amb el software. 
Tot i això, aquest és un problema de SabentisPro en general i de la plataforma 
Flex, per la qual cosa un cop es solucioni en aquests dos, l’aplicació estarà 
totalment operativa per a aquesta. 
A més, a les darreres tasques d’I+D relacionades amb aquest tema, hem donat 
amb la forma d’empaquetar l’aplicació Web en una aplicació nativa Android, tal 
i com s’efectua per les plataformes iOS. 
SISTEMA D’AUDITORIES 
Una altra línea d’ampliació, seria l’adaptació d’aquest software d’auditories per 
a qualsevol altre reglamentació diferent a les de Prevenció de Riscos Laborals. 
CODIS QR 
Integració de codis QR pels documents resultants i que permetin una 
descàrrega més ràpida dels documents generats. També es podrien generar 
codis QR per navegar dins de l’aplicació, com per exemple codis QR per anar a 
un qüestionari i una pregunta determinada. 
SISTEMA DE CONFIGURACIÓ DE L’ENTORN 
Una altra possible millora podria ser un sistema on l’usuari es pogués 
autoconfigurar el seu entorn de treball de SabentisPro, de forma que permeti: 
 Modificar l’aparença de SabentisAudit. 
 Modificar la forma dels qüestionaris i de les preguntes que es mostren. 
Aquest sistema podria ser totalment transferible als Índex d’Integració. 
 Modificar el disseny dels Informes generats. 
 Modificar el disseny dels índex d’eficàcia. 
MILLORES EN PLATAFORMES MÒBILS 
Finalment una altra línea per continuar el seu desenvolupament es la creació 
de nous components que siguin més concrets per a les plataformes mòbils. 
MILLORES DE RENDIMENT A EFICACIES 
Com a millora de rendiment, es podrien substituir els càlculs d’obtenció de 
dades de la pantalla d’Índex d’Eficàcia per una vista a la Base de Dades on es 
trobin tots els registres necessaris. 
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CAPÍTOL 9:  ANNEXOS 
9.1 REGLES DE VALIDACIÓ 
Regla de Validació Ús Inicial Ús final 
CP012048 El Codi Postal comença per 01, 20 o 48  
C6NOAUTOMATICO 
El qüestionari C06 no es mostrarà 
automàticament. 
El qüestionari C06 es mostrarà automàticament si hi ha riscos 
d’exposició a substàncies càustiques, substàncies nocives, 
substàncies corrosives o bé substàncies tòxiques. També es 
mostraran les preguntes si el qüestionari està seleccionat per 
l’usuari. 
C8NOAUTOMATICO 
 
El qüestionari C08 no es mostrarà 
automàticament 
El qüestionari C06 es mostrarà automàticament si hi ha riscos 
d’exposició a l’amiant. També es mostraran les preguntes si el 
qüestionari està seleccionat per l’usuari. 
C9NOAUTOMATICO 
 
El qüestionari C08 no es mostrarà 
automàticament. 
El qüestionari C06 es mostrarà automàticament si hi ha riscos 
d’explosions. També es mostraran les preguntes si el 
qüestionari està seleccionat per l’usuari. 
CESPE_MATER 
 
Es mostrarà si hi ha treballadors al 
centre de treball que estiguin en període 
de maternitat o lactància. 
Es mostrarà si hi ha treballadors al centre de treball que 
estiguin en període de maternitat o lactància. A més valora si  
l’opció de subqüestionari relacionada. Aquesta regla pertany 
al qüestionari 10. 
CESPE_MENOR 
 
Es mostrarà si hi ha treballadors al 
centre de treball que estiguin en període 
de maternitat o lactància. 
Es mostrarà si hi ha treballadors al centre de treball que 
siguin menors d’edat. A més valora l’opció de subqüestionari 
relacionada. Aquesta regla pertany al qüestionari 10. 
CESPE_SENSI 
Es mostrarà si hi ha treballadors al 
centre de treball que tinguin algun tipus 
de sensibilitat. 
Es mostrarà si hi ha treballadors al centre de treball que 
tinguin algun tipus de sensibilitat.. A més valora l’opció de 
subqüestionari relacionada. Aquesta regla pertany al 
qüestionari 10. 
COD03 
Es mostrarà si la codificació (CNAE2009) 
de la empresa comenci per 03. 
Es mostrarà si la codificació (CNAE2009) de l’empresa 
comenci per 03 o bé es selecciona el qüestionari B02. 
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COD03ANDCP012048 
Es mostrarà si la codificació (CNAE2009) 
de la empresa comenci per 03 i el Codi 
Postal comenci per 01, 20 o 48. 
 
COD03NOTCP012048 
Es mostrarà si la codificació (CNAE2009) 
de la empresa comenci per 03 i el Codi 
Postal no comenci per 01, 20 o 48. 
 
COD0506070809 
 
Es mostrarà si la codificació (CNAE2009) 
de la empresa comenci per 05, 06, 07, 
08 o 09. 
Es mostrarà si la codificació (CNAE2009) de la empresa 
comenci per 05, 06, 07, 08 o 09 o bé es selecciona el 
qüestionari B02. 
COD41424371 
Es mostrarà si la codificació (CNAE2009) 
de la empresa comenci per  41, 42,43 o 
71. 
Es mostrarà si la codificació (CNAE2009) de la empresa 
comenci per 41, 42,43 o 71 o bé es selecciona el qüestionari 
B01. 
ESPETECEMP 
Les especialitats tècniques les porta 
l’empresari. 
 
ESPETECSPA 
Les especialitats tècniques o mèdiques 
són assumides per un Servei de 
Prevenció Aliè. 
 
ESPETECSPM 
Les especialitats tècniques o mèdiques 
es assumida per un Servei de Prevenció 
Mancomunat. 
 
ESPETECSPMANDCP012048 
Les especialitats tècniques o mèdiques 
són assumides per un Servei de 
Prevenció Mancomunat i el codi Postal 
comença per 01, 20 o 48 
 
ESPETECSPMNOTCP012048 
Les especialitats tècniques o mèdiques 
són assumides per un Servei de 
Prevenció Mancomunat i el codi postal 
no comença per 01, 20 o 48. 
 
ESPETECSPP 
Les especialitats tècniques o mèdiques 
són assumides per un Servei de 
Prevenció Propi. 
 
ESPETECSPPANDCP012048 
Les especialitats tècniques o mèdiques 
són assumides per un Servei de 
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Prevenció Propi i el codi Postal comença 
per 01, 20 o 48 
ESPETECSPPNOTCP012048 
Les especialitats tècniques o mèdiques 
són assumides per un Servei de 
Prevenció Propi i el codi postal no 
comença per 01, 20 o 48. 
 
ESPETECTRAB 
Les especialitats tècniques són 
assumides per els treballadors. 
 
PELEMPCTBIO 
Activada la restricció “Existeixen perills 
biològics” al inici del estudi. 
Existeix el risc Contaminants Biològics o bé s’ha activat el 
qüestionari C01 
PELEMPCTBIONOTGP1 
Activada la restricció “Existeixen perills 
biològics i no són del grup 1” al inici del 
estudi. 
Existeix el risc Contaminants Biològics i la opció de 
subqüestionari  “Existeixen perills biologics superiors al grup 
1” del qüestionari C01. 
PELEMPCTQUI 
Activada la restricció “Existeixen perills 
químics” al inici del estudi. 
Existeixen riscos de Contaminants Químics o bé s’ha activat 
el qüestionari C03. 
PELEMPCTQUIPEL 
Activada la restricció “Existeixen perills 
químics perillosos” al inici del estudi. 
Existeixen riscos de Contaminants Químics Perillosos o bé 
s’ha activat el qüestionari C03. 
PELEMPCTRADIO 
Activada la restricció “Existeixen perills 
de radiacions ionitzants” al inici del 
estudi. 
Existeixen riscos de Radiacions ionitzants o bé s’ha activat el 
qüestionari C04. 
PELEMPCTRADIOANDCP012048 
Activada la restricció “Existeixen perills 
de radiacions ionitzants” al inici del estudi 
i el Codi Postal comença per 01, 20 i 48 
Existeixen riscos de Radiacions ionitzants o bé s’ha activat el 
qüestionari C04 i el Codi Postal comença per 01, 20 i 48 en 
els dos casos. 
PELEMPCTRADIONOTCP012048 
Activada la restricció “Existeixen perills 
de radiacions ionitzants” al inici del estudi 
i el Codi Postal no comença per 01, 20 i 
48 
Existeixen riscos de Radiacions ionitzants o bé s’ha activat el 
qüestionari C04 i el Codi Postal no comença per 01, 20 i 48 
en els dos casos. 
PELEMPCTRUDIO 
 
Activada la restricció “Existeixen perills 
de sorolls” al inici del estudi. 
Existeixen riscos de Soroll o bé s’ha activat el qüestionari 
C05. 
PELEMPCTVIBRACIONES 
 
Activada la restricció “Existeixen perills 
de vibracions” al inici del estudi. 
Existeixen riscos de Vibracions o bé s’ha activat el qüestionari 
C07. 
PRERES6TO24 
Activada la restricció “Concurrència de 
treballadors de varies empreses en un 
El codi de l’empresa (CNAE2009) comença per 41, 42, 43 o 
71 i està activada la opció de subqüestionari “N/A 
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mateix centre de treball” a l inici del 
estudi 
“Concurrència de treballadors de varies empreses en un 
mateix centre de treball” 
PRERES30TO43 
Activada la restricció “Concurrència de 
treballadors de varies empreses en un 
centre de treball quan existeix un 
empresari principal” a l inici del estudi. 
El codi de l’empresa (CNAE2009) comença per 41, 42, 43 o 
71 i està activada l’opció de subqüestionari “N/A Concurrència 
de treballadors de varies empreses en un centre de treball 
quan existeix un empresari principal” 
PRERES44TO57 
Activada la restricció “Presència de 
recursos preventius” a l inici del estudi. 
El codi de l’empresa (CNAE2009) comença per 41, 42, 43 o 
71 i està activada l’opció de subqüestionari “N/A Presència de 
recursos preventius” 
PRERES58TO70 
Activada la restricció “Medis de 
coordinació de les activitats preventives” 
a l inici del estudi. 
El codi de l’empresa (CNAE2009) comença per 41, 42, 43 o 
71 i està activada l’opció de subqüestionari “N/A Medis de 
coordinació de les activitats preventives” 
TRAB50 
Hi ha més de 50 treballadors al centre de 
treball. 
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9.2 MANUAL D’ÚS DE L’APL ICACIÓ 
9.2.1 ACCÉS TEMPORAL A L’APLICACIÓ 
Per als efectes que es cregui convinent, hem habilitat un accés temporal fins a 
la lectura del projecte que permet veure el seu funcionament en l’entorn real de 
producció. 
Aquest usuari ha estat creat expressament per la validació de l’aplicació per 
part del personal docent de la UAB involucrat en aquest projecte. Aquest usuari 
té Rol de Tècnic, i per tant compta amb permisos complets en l’aplicació 
SabentisAudit, però, per motius de gestió i seguretat, només de lectura en el 
Manteniment d’Entitats.  
Per a la utilització d’aquest software podeu entrar a la direcció web 
http://82.98.148.3:8085/flex/main.html i entrar a l’aplicació amb l’usuari i 
contrasenya: uab_test. 
Un cop iniciada sessió, seleccionar la empresa UAB Escola d’Enginyeria 
Sabadell. En picar les tres primeres lletres sortirà un desplegable on es podrà 
seleccionar la empresa. Veure punt 9.2.3. 
Aquesta empresa té  un centre de treball amb el mateix nom i a més pertany a 
l’organització UAB. Tant l’empresa com el centre de treball estan ubicats a la 
direcció: C/ Emprius, 2, 08202, Sabadell, i per tant, es regeix per la legislació 
espanyola en qüestió de Prevenció de Riscos Laborals. 
Finalment, entrar en Estudis en el menú de Funcionalitats Accessibles. 
La següent documentació és el fragment del manual d’usuari, creat per Verso 
Software, que té a veure amb SabentisAudit, per aquest motiu esta en castellà 
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9.2.2 PANTALLA DE ACCESO 
Desde esta pantalla el usuario puede introducir sus credenciales de acceso.  
 
Pantalla de Inicio de Sesión de SabentisPro 
 
El sistema valida al usuario mediante un login y una contraseña, que por 
cumplimiento de la LOPD tiene fijada una fecha de caducidad que obliga al 
usuario a cambiarla periódicamente  
9.2.3 PANTALLA RESUMEN  
Desde esta pantalla el usuario puede navegar a través de la aplicación.  
 
Pantalla de Resumen de SabentisPro 
 
El sistema permite no obstante acceder de forma directa a cualquier parte de la 
aplicación sin tener que pasar por la pantalla resumen. 
En la cabecera se tendrá en todo momento el selector de empresas (1), el 
menú de navegación por las aplicaciones (2), el acceso a esta pantalla 
resumen (3) y el botón de logout (4).  
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Cabecera de SabentisPro 
 
(1) Selector de empresas 
Sirve para fijar el contexto de la empresa con la que se quiere trabajar. 
Al escribir 3 o más caracteres el sistema propone el listado de empresas 
que cumplen con el filtro de texto introducido, permitiendo seleccionar la 
empres si tener que escribir el nombre completo. 
 
Selector de Empresas de SabentisPro 
 
Una vez fijado este contexto, desde cualquier aplicación sólo se verán 
datos relacionados con esta empresa. En caso de no seleccionar 
ninguna empresa, se verán datos de todas las empresas a las que se 
tienen acceso.  
Hay aplicaciones específicas que necesitan una empresa seleccionada 
para poder funcionar. 
(2) Menú de navegación 
Permite cambiar de aplicación y/o de funcionalidad de manera directa sin 
tener que pasar por la pantalla de inicio. Cuando se cambia de pantalla 
se mantiene el contexto de la pantalla en la que estábamos, no 
perdiendo la información que estábamos visualizando. 
(3) Acceso a pantalla resumen 
Permite volver a la pantalla de inicio 
(4) Botón de logout 
Sale de la aplicación 
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9.2.4 AUDITORÍAS 
Desde esta aplicación se pueden realizar pre-auditorías, auditorías internas o 
auditorías reglamentarias del sistema de gestión de la prevención en una 
organización. 
 
Pantalla principal de SabentisAudit 
 
9.2.5 ESTUDIOS DE AUDITORÍA 
Un estudio de auditoría tiene como referencia siempre un centro de trabajo de 
una empresa del sistema. 
 
Pantalla de Información del Estudio de SabentisAudit 
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En el momento de ser creado se selecciona el centro de trabajo objeto del 
estudio y en ese momento el sistema preselecciona una serie de cuestionarios 
de auditoría en función de las características de la empresa en cuestión. 
9.2.6 CUESTIONARIOS DE AUDITORÍA 
La preselección de cuestionarios puede ser variada por el auditor en todo 
momento.  
 
Pantalla de selección de cuestionarios del Estudio de SabentisAudit 
 
Desde la pantalla resumen del estudio, además de ver los detalles del estudio 
en lo referente al centro, la fecha, etcétera, hay una pestaña con información 
referente al estado de cada uno de los cuestionarios seleccionados, con 
información del grado de avance en cada uno de ellos respecto del total de 
preguntas. 
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Pantalla de resumen del Estudio de SabentisAudit 
 
Hay cuestionarios específicos que tienen reglas de validación que condicionan 
el número de preguntas, es decir, hay grupos de preguntas que sólo aparecen 
si se dan unas condiciones concretas. 
 
Opciones de cuestionarios de SabentisAudit 
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9.2.7 ÍNDICES DE INTEGRACIÓN 
Desde esta pantalla se detalla el estado de una serie de índices que auditan el 
estado de la integración de la prevención en la empresa. 
 
Índices de Integración de un Estudio de SabentisAudit 
 
Para cada ítem se pide el estado de índice y el baremo de integración del 
mismo en la empresa. 
9.2.8 ÍNDICES DE EFICACIA 
Desde esta pantalla se detallan, anualmente y de forma trimestral, los índices 
de eficacia de la prevención en la empresa. 
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Índices de Eficacia de un Estudio de SabentisAudit 
 
El sistema calcula de forma automática el resultado global del año, en función 
de los valores trimestrales introducidos. Además se pide el baremo de eficacia 
al auditor. 
 
9.2.9 COMENTARIOS Y CONCLUSIONES 
Desde esta pantalla el auditor redacta las conclusiones del estudio, separando 
las conclusiones de los cuestionarios de las de los índices. 
 
Comentarios y conclusiones de un Estudio de SabentisAudit 
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9.2.10 INFORME 
Por último, el sistema permite generar tantos informes de auditoría como se 
quiera. Con las valoraciones de cada uno de los cuestionarios auditados, los 
valores de los índices y las conclusiones. 
 
Informes de un Estudio de SabentisAudit 
 
 
